

# Modernisering af stationstoiletter

Tillægskontrakt 28

# Indhold

1. Kontraktgrundlag .....	5
1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten .....	5
2. Baggrund .....	5
3. Ændring af Kontraktens bestemmelser .....	5
4. Økonomi .....	5
5. Tid .....	6
5.1. Ikrafttræden .....	6
5.2. Ophør .....	6
6. Øvrige vilkår .....	6
7. Underskrifter .....	7

## Tillægskontrakt 28

mellem

Transport- og Boligministeriet  
Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København  
CVR/SE: 43 26 57 17  
(herefter: "Transportministeriet")

og

DSB  
Telegade 2  
2630 Taastrup  
CVR.nr.: 25050053  
(i det følgende benævnt "DSB")

(samlet benævnt "Parterne")

om

modernisering af stationstoiletter

(herefter: "Tillægskontrakt 28")

# 1. Kontraktgrundlag

Kontraktgrundlaget er Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024, der blev indgået den 16. april 2015. Denne kontrakt med tilhørende bilag og senere indgåede tillægsaftaler benævnes i det følgende "Kontrakten".

## 1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten

Nærværende Tillægskontrakt 28 er indgået i overensstemmelse med Kontraktens pkt. 10.15 om ændringer af Kontrakten. Kontraktens vilkår er således fortsat gældende i det omfang, der ikke udtrykkeligt er anført andet i denne tillægskontrakt.

# 2. Baggrund

Med aktstykke 88 af 28. februar 2019 er der afsat 3,0 mio. kr. til DSB til udvikling af danske stationer.

DSB har den 13. september 2019 fremlagt en plan for udmøntning af midlerne, i hvilken midlerne anvendes til modernisering af stationstoiletter, hvilket efterfølgende er godkendt af forligskredsen.

# 3. Ændring af Kontraktens bestemmelser

Der indsættes et nyt pkt. 6.2.4 med følgende ordlyd:

*"DSB er forpligtet til at anvende 3,0 mio. kr. til modernisering af stationstoiletter.*

*DSB skal hvert år, indtil alle midlerne er opbrugt, senest den 1. oktober fremsende en status for anvendelsen af midlerne, indeholdende 1) oplysninger om hvilke kommuner, der er indgået aftaler med, herunder hvilke stationer, der er omfattet af aftalerne med kommunerne, 2) oplysninger om status på modernisering af de pågældende stationstoiletter, samt 3) et opdateret skøn for, hvornår DSB forventer, at have anvendt 3,0 mio. kr. til modernisering af stationstoiletter."*

# 4. Økonomi

Kontraktbetalingen til DSB øges med et engangsbeløb på 3,0 mio. kr. Beløbet kommer til udbetaling sammen med kontraktbetalingen til DSB i den følgende måned efter, at DSB over for Transportministeriet har dokumenteret, at DSB har anvendt i alt 3,0 mio. kr. til modernisering af stationstoiletter. Beløbet prisopregnes ikke.

## 5. Tid

### 5.1. Ikrafttræden

Denne Tillægskontrakt 28 har virkning fra underskrivelsestidspunktet.

### 5.2. Ophør

Medmindre andet aftales skriftligt, ophører denne Tillægskontrakt 28 samtidig med ophør af Kontrakten.

## 6. Øvrige vilkår

Kontrakten gælder på i øvrigt uændrede vilkår.

Nærværende Tillægskontrakt 28 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis DSB og Transportministeriet.

## 7. Underskrifter


København, den 28/1- 2020

For Transportministeriet:



---

Flemming Schiller  
Afdelingschef



---

Rasmus Shermer  
Kontorchef

Høje Taastrup, den 21.1. 2020

For DSB:



---

Flemming Jensen  
Administrerende direktør



---

Thomas Thellersen Børner  
Direktor Økonomi

Transport- og Boligministeriet  
Frederiksholms Kanal 27F  
1220 København K  
Telefon 41 71 27 00  
[trm@trm.dk](mailto:trm@trm.dk)  
[www.trm.dk](http://www.trm.dk)