2

Transport- og
Energiministeriet

DEPARTEMENTET

Dato 29. juni 2007

J.nr.
Telefon
Neeste skridt i forbindelse med etablering af en fast forbindelse
over Femern Beelt
o | efteraret 2007 udarbejdes en folkeretlig bindende traktat om etable-
ring af en fast forbindelse over Femern Belt.
e Traktaten underskrives af de to transportministre, nar den foreligger
ultimo 2007.
¢ Den nationale godkendelsesprocedure igangsattes herefter i de to lan-
de. | Danmark sker der en ratifikation af traktaten ved udarbejdelse af
forslag til anlaegslov, som forventes fremsat for Folketinget i oktober
2008.
e | 2009 indledes en VVM-undersggelse, dvs. en grundig undersggelse af
de miljgmaessige konksekvenser af anleegsprojektet. VVM-
undersggelserne skal i begge lande vere tilendebragt senest i 2011.
e Forste spadestik til etablering af den faste forbindelse over Femern
Beelt forventes at kunne tages i 2012.
e Den faste forbindelse over Femern Balt forventes abnet for trafik i juli
2018.
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