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NOTAT

Serviceeftersyn af jernbanen 

De igangværende og kommende mange projekter på jernbanen er kendetegnet 

ved stor gensidig afhængighed.  En ændring i tidsplanen for ét projekt har ofte 

væsentlig betydning for gennemførelsen af flere andre projekter. Samtidig på

virker den meget høje aktivitet de kommende år betingelserne for at afvikle 

togtrafikken. Der er derfor behov for en tæt koordinering, så det frem mod 

2030 lykkes både at få gennemført de mange forbedringer af infrastrukturen og 

sikre den bedst mulige trafikafvikling til gavn for passagererne.  

Der gennemføres derfor et ”serviceeftersyn” af jernbanen, som tilvejebringer et 

samlet opdateret overblik og en samlet plan for de mange igangværende pro

jekter og gennemførelsen af den forudsatte togtrafik. Serviceeftersynet vil skul

le gentages med passende mellemrum i lyset af ny viden og nye beslutninger. 

Serviceeftersynet omfatter følgende: 

• Status for besluttede projekter i form af tidsplan, økonomi, risici og central 

sammenhæng til øvrige projekter. Centrale projekter er i den forbindelse: 

o Signalprogrammet, herunder ombygning af materiel til ERTMS 

o Elektrificeringsprogrammet 

o Materielanskaffelser (Fremtidens Tog, nye ellokomotiver og nye vog

ne) 

• Beskrivelse af afviklingen af den forudsatte togtrafik i de kommende år i 

lyset af de igangværende projekter. 

• Overblik over undersøgte projekter og videre trafikalt perspektiv i tilknyt

ning hertil. 

• En samlet vurdering af den aktuelle situation på jernbanen, herunder sær

lige udfordringer, muligheder og indsatsområder den kommende tid. 

Resultatet af serviceeftersynet foreligger januar 2020. 
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