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Tillaegskontrakt 88

mellem

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 Keobenhavn K
CVR/SE: 43 26 57 17
(herefter: "Transportministeriet™)

0g
Arriva Danmark A/S og Arriva Tog A/S
Skojtevej 26
2770 Kastrup
CVR.nr.: 18429101 0g 12245904
(i det folgende benzevnt "Arriva™)
(samlet benaevnte "Parterne™)
om

model for potentiel oget kontraktbetaling i 2022 som folge af COVID-19

(herefter: "Tilleegskontrakt 8 8”)
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1. Kontraktgrundlag

Kontraktgrundlaget er kontrakt af 4. februar 2019 om passagertrafik udfort som offentlig
service i Midt- og Vestjvlland samt pa Svendborgbanen indgidet mellem Transportministeriet
og Arriva. Hovedkontrakten med bilag og appendikser og senere indgiede tillaegsaftaler
benaevnes i det folgende "Kontrakten".

1.1 Tillegskontraktens status i forhold til Kontrakten

Nearverende Tillegskontrakt 8 8 er indgdet i overensstemmelse med Kontraktens
hovedkontrakts pkt. 1.5 procedure for hindtering af @ndringer. Kontraktens vilkar er
sdledes fortsat gaeldende i det omfang, der ikke udtrvkkeligt er anfort andet i denne
tillegskontrakt.

2. Baggrund

Kontrakten er en nettokontrakt, hvorved passagerindtegterne tilfalder Arriva. Da
passagerindtaegterne ikke er tilstraekkelige til at deekke Arrivas omkostninger, suppleres
disse af kontraktbetaling fra Transportministeriet (jf. Kontraktens hovedkontrakts pkt. 4.1).
Kontraktbetalingen er derved baseret pa forudsatninger for antallet af passagerer og de
forpligtelser, som Arriva har pataget sig med Kontrakten. [ 2020 og 2021 har Arriva oplevet
ekstraordinzert store fald i antallet af passagerer og deraf kraftigt reducerede
passagerindtaegter som folge af de af myndighederne udmeldte restriktioner og anbefalinger

med henblik pa at begrense spredningen af COVID-19.

Arriva har pa den baggrund anmodet om en midlertidig justering i 2022 af
kontraktbetalingens storrelse med henvisning til, at restriktioner og anbefalinger i
forbindelse med COVID-19 mé forventes fortsat at pavirke passagerindtagterne i veesentligt
omfang i hvert fald i en del af 2022,

Transportministeriet er enig med Arriva i, at forudsatningerne for storrelsen af
kontraktbetalingen er &2ndret som folge af COVID-19-udbruddets helt ekstraordinzere
omstaendigheder, i hvert fald i en del af 2022, Transportministeriet har ogsi noteret sig, at
COVID-19-udbruddet og de deraf folgende restriktioner og anbefalinger fra myndighederne
angdr forhold, der ligger uden for Arrivas kontrol, og som Arriva ikke ved Kontraktens
underskrift burde have taget i betragtning eller burde have undgéet eller overvundet. Der er
sdledes tale om en situation, der pa visse punkter har force majeure-lignende karakter,
saledes som dette forhold forstés i Kontraktens hovedkontrakts pkt. 6.3.

Transportministeriet noterer sig endvidere, at Kontrakten dekker et storre geografisk
omrade end den foregdende kontrakt for perioden 2010-2020 og dermed indebarer
betjening af nve straekninger. Det er essentielt for begge Parter, at Arriva i forbindelse med
starten pa Kontrakten far mulighed for at optimere driften i forhold til den ekstraordinzere
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situation. Dette indebeerer, at Arriva si vidt muligt friholdes for billetindtaegtstab som folge
af COVID-19-udbruddet.

Transportministeriet er pd den baggrund enig med Arriva i, at der er grundlag for at &ndre
Kontrakten, s& den indeholder en mulighed for justering af kontraktbetalingen i 2022
athaengigt af COVID-19-krisens udvikling.

3. /ZEndring af Kontraktens
bestemmelser

3.1 Tilfejelse af nyt pkt. 4.1.1

Der indsattes et nyt pkt. 4.1.1 i Kontraktens hovedkontrakt med felgende ordlyd:

"Sd laenge der er restriktioner eller anbefalinger fra myndighedernes side relateret til
COVID-19-udbruddet, og disse pavirker befolkningens rejsevaner, vil kontraktbetalingen

kunne blive opjusteret efter folgende model, dog maksimalt indtil udgangen af 2022 og

maksimalt med en samlet opjustering af kontraktbetalingen _

Sdfremt Arrivas samlede passagerantal falder til mindre end indeks 85 i en periode pi
mindst én kalendermaned (tabsperioden) sammenlignet med passagerantallet i den
tilsvarende periode i 2019, opjusteres kontraktbetalingen med en ekstra kontraktbetaling
svarende til differencen mellem billetindtaegterne i tabsperioden og den tilsvarende periode i
2019 med fradrag at tabsbegransende tiltag i form af nettoomkostningsreduktioner, der
folger af COVID-19 (mindreomkostninger for eksempel i medfor af gennemforte besparelser
fratrukket meromkostninger ved for eksempel sarlige tiltag til tryghed i togene).
Tabsbegrensende tiltag skal ske inden for rammen af de trafikale forpligtelser i Kontrakten.

Eksempel: Hvis Arrivas samlede passagerantal i januar 2022 er faldet til indeks 75
sammenlignet med passagerantallet i januar 2019, opjusteres kontraktbetalingen med en
ekstra kontraktbetaling svarende til differencen mellem billetindtaegterne i januar 2022 og
billetindteegterne i januar 2019 med fradrag af de tabsbegransende tiltag, som Arriva har
foretaget i relation til driften i januar 2022,

Den ekstra kontraktbetaling er betinget af, at Arriva har iveerksat tabsbegraensende tiltag,
der sd vidt muligt minimerer tabet,

Den ekstra kontraktbetaling opgores og udbetales adskilt fra den seedvanlige
kontraktbetaling, ndr Transportministeriet anser kravet for tilstraekkeligt dokumenteret (og
forbeholdet i Tilleegskontrakt 8, pkt. 4i evrigt er opfyldt). Den ekstra kontraktbetaling folger
siledes ikke betalingsbetingelserne i Kontraktens hovedkontrakts pkt. 4.6.”



DocuSign Envelope ID: 91A4B864-8999-48F9-9631-3A65FC5BDD5A

4. Forbehold for bevilling

Parterne er enige om, at Tillaegskontrakt 8 er med forbehold for Finansministeriets
bevillingsmaessige godkendelse og, at der opnis bevilling hertil ved Finansudvalgets

samtykke.

5. Tid

5.1  Ikrafttreeden

Tilleegskontrakt 8 har virkning fra 1. januar 2022,

5.2  Ophor

Tillegskontrakt 8 ophorer uden varsel 31. december 2022,

6. Ovrige vilkar

Kontrakten gaelder pé i ovrigt uaendrede vilkér.

Tillegskontrakt 8 8 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis Arriva og

Transportministeriet.
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7. Underskrifter

Kobenhavn, den 2021 Kobenhavn,den  23-12-2021 2go3
For Transportministeriet: For Arriva Danmark A/S:

Flemming Schille Marianne Bottger

Afdelingschef Adm. direktor

Rasmus Shermer Nicolai Heineke

Kontorchef Finansdirektor

Kobenhavn, den 23-12-2021 2021

For Arriva Tog A/S:

Mavnee SHAF

Marianne Botlger
Adm. direktor

vi o

N{éoiai Heineke
Bestyrelsesformand
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Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 Kgbenhavn K

Telefon 41 71 27 00
trm@trm.dk
www.trm.dk




