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Ombygning af rundkørsel til signalreguleret F-kryds ved
Viborg
Rute 13, Aalborgvej/Nordre Ringvej

Geografi – Skitseplan

Formål og baggrund
Projektets formål er at forøge fremkommeligheden på lokaliteten. Der er trafikafviklingsproblemer i
både morgen- og eftermiddagsspidstimen. I begge myldretider er der trafikafviklingsproblemer på
Nordre Ringvej, mens Aalborgvej er udfordret i morgenspidstimen og Indre Ringvej i eftermiddags-
spidstimen.

Projektbeskrivelse
Den eksisterende rundkørsel ombygges til et signalreguleret F-kryds med separat regulering af alle
venstresving. Lokaliteten påvirkes trafikalt af en eventuel etablering af Hærvejsmotorvejen, og der er
derfor foretaget en signaloptimering i fremtidsscenariet for at sikre optimal trafikafvikling. Der skal
etableres et nedsivningsbassin sydøst for det nye kryds.

Projektets status
Der er gennemført indledende planlægning (fase 2-programmering).

Samfundsøkonomi / intern rente
Rentabelt (Intern rente): 18,5 %

Anlægsoverslag (prisniveau FL 2023, indeks 250,5)

Projektets totaludgift er beregnet til (projektbevilling):

Med følgende skønnede afløb hvis udmøntning sker først på året:

28,2 mio. kr.

År efter udmøntning 1 2 3
Beløb (mio. kr.) 1,0 10,5 16,7
- heraf reserve (mio. kr.) 2,4

Med følgende skønnede afløb hvis udmøntning sker midt på året:
År efter udmøntning 1 2 3
Beløb (mio. kr.) 0,4 7,0 20,8
- heraf reserve (mio. kr.) 2,4



Miljø
Der er ikke særlig udpeget natur i området, men der er særlige drikkevandsinteresser (OSD). Projektet
skal ikke vvm-screenes.

Areal
Projektet kræver arealerhvervelse, hvorfor tidsplanen vil afhænge af, hvorledes dette kan indpasses i
Kommissarius´ plan for ekspropriationer.

Tidsplan
En gennemførelse af projektet skønnes at tage cirka 2 år fra bevilling er givet. Projektets tidsplan af-
hænger af om arealerhvervelser kan indpasses i Kommissarius´ plan for ekspropriationer.


