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1. Indledning 
Status for anlægs- og byggeprojekter, herefter Anlægsstatus, giver en halvårlig orientering til Folketingets 
Finansudvalg og Folketingets Transportudvalg om status og udvikling i bygge- og anlægsprojekter under 
Transportministeriet.  
 
Forbruget for igangværende projekter er i denne publikation opgjort per 1. januar 2025 medmindre andet an-
gives. De tekstmæssige beskrivelser af status for udførelsen i de enkelte projekter er opdateret per 1. marts 
2025, medmindre andet er angivet. De projekter, der omtales i Anlægsstatus, er i forskellige stadier på vej 
mod færdiggørelse. Der redegøres i omtalen af hvert enkelt projekt for dets formål og status. Som en del af 
status indgår en gennemgang af den aktuelle økonomiske situation i 2025-priser, medmindre andet er angi-
vet.  
 
Orienteringen for seneste Anlægsstatus – 2. 2024 – blev fremsendt til Folketinget 19. december 2024. 
 
Anlægsstatus omfatter alle større projekter og puljer på Transportministeriets område, som er blevet tildelt 
bevilling af Folketinget. 

1.1 Læsevejledning  

Der er i Anlægsstatus fokus på udviklingen i Transportministeriets bygge- og anlægsportefølje siden seneste 
Anlægsstatus. Der er således indsat nye afsnit, hvori afsluttede projekter og undersøgelser siden seneste An-
lægsstatus fremgår. Disse vil udgå i næste Anlægsstatus. Tidligere versioner af Anlægsstatus kan tilgås på 
Transportministeriets hjemmeside.  
 
Tabeller med projektbeskrivelser indeholder følgende oplysninger: 
 
Hjemmelsgrundlag: Lovgivningen, som hjemler gennemførslen af projektet og afholdelse af udgifter hertil. 
  
Godkendt totaludgift (Central anlægsreserve): Det første tal anført angiver projektets politisk godkendte to-
taludgift i mio. kr. og 2024-priser. Tallet i parentes angiver den ikke-disponerede centrale anlægsreserve. 
Den centrale anlægsreserve kan disponeres efter aftale med Finansministeriet og udgør 20% af basisoversla-
get for baneprojekter samt større bro- og tunnelprojekter og 5% for vejprojekter. Projektreserven kan der-
imod disponeres af anlægsmyndigheden, og udgør altid 10% af projektet.  
 
Forbrug per 1/1 2025: Projektets forbrug per 1. januar 2025 opgøres i mio. kr. i løbende priser.  
 
Påbegyndelsesår: Påbegyndelsesåret angiver, hvilket år projektet fik godkendt sin totaludgift, og anlægget 
kunne påbegyndes. 
 
Oprindeligt/nuværende åbningsår: Første årstal i cellen angiver åbningsåret, som det blev forudsat ved det 
oprindelige hjemmelsgrundlag. Andet årstal angiver, hvad det nuværende forventede åbningsår er.  
 
Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: I cellen angives der med Ja/Nej, om der er sket væsentlige 
tidsmæssige eller økonomiske ændringer siden seneste Anlægsstatus. I de tilfælde, hvor der er tale om et nyt 
projekt, er dette også angivet.  Fordyrelser, som fører til overskridelse af forelæggelsesgrænsen, træk på den 
centrale anlægsreserve, forsinkelser med ændring af åbningsåret til følge og/eller ændringer af projektets 
overordnede formål, betragtes som væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer uddybes under Økonomi / 
Aktuel status for projektet. De steder, hvor der forventes en væsentlig ændring i fremtiden, men hvor øko-
nomi og/eller tidsplan fortsat er under konsolidering, angives der et ’Nej’ eller ”Under afklaring” i cellen. 
Først når konsolideringen har materialiseret sig i en væsentlig ændring, angives der et ’Ja’ i cellen.  
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Økonomi / Aktuel status for projekt: I de to celler beskrives de væsentligste projektspecifikke og økonomiske 
oplysninger for projektet med fokus på udviklingen siden seneste Anlægsstatus, herunder eventuelle væsent-
lige ændringer.  
 

Boks 1 | Markedssituationen for bygge- og anlægsprojekter – herunder påvirkningen af krigen 
Ukraine 

Den økonomiske situation er fortsat presset som følge af prisstigninger og leveranceproblemer i dele af bygge- og anlægs-
branchen. Tyskland investerer hertil massivt i jernbanen i disse år, hvilket tiltrækker en stor del af entreprenørkapacite-
ten i Europa. Følgevirkninger af krigen i Ukraine på priser og tilgængelighed af materialer øger fortsat udfordringen mar-
kant. Dette rammer Transportministeriets bygge- og anlægsprojekter. Presset på markedet afspejles også i rådgivnings-
branchen, hvilket i nogle tilfælde giver kvalitetsudfordringer. 

Det er fortsat en udfordring på baneområdet, at der kun modtages få eller ingen tilbud, der lever op til udbudsbetingel-
serne, men der er dog sket en bedring for vareleverancer, ligesom der på det seneste er set et stigende antal tilbud på 
nogle entrepriser. Banedanmarks situation forventes at blive forbedret efter en nyligt indgået rammeaftale på større spor-
ombygningsmaskiner.  

På vejområdet vurderer Vejdirektoratet, at budinteressen for de udbudte entrepriser at være tilfredsstillende med 4,7 bud 
i gennemsnit. Vejdirektoratet vurderer dog, at der i de kommende år kan opstå økonomiske udfordringer, blandt andet 
på grund af prisstigninger som følge af den globale situation med forsyningsvanskeligheder og ressourceknaphed. 

I første halvår 2025 fortsatte byggeriet med at være udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt relativ lange 
leveringstider. Byggeaktiviteten er inden for nybyggeri generelt kraftigt på vej op efter et par år med lav aktivitet, hvilket 
forstærker manglen på kvalificeret arbejdskraft til de tunge og mandskabskrævende renoveringsprojekter. 

Bygningsstyrelsen oplever et stabiliserende prisniveau på materialepriser, og forventer at tendensen fortsætter de kom-
mende år. 

Transportministeriet er fortsat opmærksomme på markedssituationen og vil, sammen med anlægsmyndighederne og 
selskaberne, monitorere udviklingen tæt, ligesom transportministeren løbende inddrager forligskredsen bag aftalen om 
Infrastrukturplan 2035 med henblik på at orientere om markedssituationen og betydningen for de aftalte projekter. 
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2. Jernbaner 

Dette kapitel indeholder en oversigt over alle igangværende større anlægs- og fornyelsesprojekter på baneom-

rådet. I afsnit 2.1 gives en status for større anlægsprojekter under gennemførelse på baneområdet. I afsnit 2.2 

gives en status for de større fornyelsesprojekter under gennemførelse, og i afsnit 2.3 gives en status for åbnede 

baneprojekter med mindre færdiggørelse siden seneste Anlægsstatus. I afsnit 2.4 gives en samlet status for 

fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, og i afsnit 2.5 gives en status på igangværende undersøgelser 

på baneområdet. Af kapitel 5 fremgår status for det danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindel-

sen. For oversigter over puljeprojekter se kapitel 8. 

Det bemærkes indledningsvist, at en række projekter beskrevet i dette kapitel er gensidigt afhængige enten af 

tekniske, tidsmæssige eller andre årsager. Særligt er en række projekter afhængige af Signalprogrammets ud-

rulning på fjernbanen. 

Det bemærkes endvidere, at de anførte bevillinger til projekter, puljer mv. afspejler de opførte bevillinger på 

finansloven for 2025 med eventuelle efterfølgende justeringer som følge af aktstykker, udmøntning af central 

reserve mv. I reguleringsindeksene, som er anvendt ved prisopregningen af bevillingerne på finansloven for 

2025, er der forudsat en højere prisudvikling i 2024, end hvad der blev realiseret. Der kan derfor forventes en 

korrektion af dette på kommende bevillingslove. 

Boks 2 | Markedssituationen på baneområdet  

Banedanmark oplevede allerede inden krigen i Ukraine en markant stigning i enhedspriserne på jernbaneprojekter. Dette 

skal dels ses i sammenhæng med de generelle prisstigninger på materialer, dels en meget stor efterspørgsel på jernbaneydel-

ser i Danmark og i Nordeuropa. Tyskland investerer massivt i jernbanen i disse år, hvilket tiltrækker en stor del af entrepre-

nørkapaciteten i Europa. Følgevirkninger af krigen i Ukraine på priser og tilgængelighed af materialer øgede udfordringen 

markant, og materialepriser er fortsat stigende. Dog ses en mindre bedring for vareleverancer samt mindre pres for kompen-

sation for prisstigninger ud over det kontraktuelt fastsatte.  

Banedanmarks udfordringer med, at der kun modtages få eller ingen tilbud på sporfornyelses- og anlægsprojekter, forventes 

at blive forbedret efter en nyligt indgået rammeaftale på større sporombygningsmaskiner. Her vil Banedanmark i samarbejde 

med entreprenøren tilrettelægge arbejderne 2 år forud for planlagte sporarbejder. Rammeaftalen forventes at medføre en 

større leveringsdygtighed for større sporombygningsmaskiner til sporarbejder, hvilket samtidig betyder, at de øvrige fornyel-

ses- og anlægsarbejder i projekterne, hvor specialmaskinerne anvendes, kan udbydes i anlægsentrepriser uden sporarbejder. 

Derfor forventes et større antal anlægsentreprenører på markedet end tidligere, som vil kunne byde på opgaverne.  

Markedet for baneentreprenørydelser er domineret af en mindre gruppe af forholdsvis store virksomheder. Banedanmark 

arbejder med en række tiltag for at forbedre konkurrencesituationen. Banedanmark opdeler udbud i henholdsvis frie stræk-

ningsarbejder, som kan løses ved brug af større sporombygningsmaskiner for at tiltrække internationale entreprenører, samt 

stationsprojekter, som gennemføres ved brug af mindre maskiner og manuelle arbejder.  

Banedanmark outsourcer ligeledes en lang række vedligeholdelsesopgaver, som er attraktive for entreprenører, der udfører 

anlægsprojekter på jernbanen. Formålet er at gøre det mere attraktivt for større internationale aktører at etablere sig på det 

danske marked, fordi det via vedligeholdelsesopgaverne er muligt at opnå en sikker produktion hele året. Endvidere har Ba-

nedanmark flyttet udførelsestidspunkter fra kun at være de vanlige sommerperioder til at være det meste af året. Det gælder 

særligt i forhold til arbejder, som ikke kræver fuld lukning for trafik, således at arbejderne kan tilrettelægges i andre perioder 

end den primære aktivitetsperiode i Tyskland. 

Banedanmark arbejder med at opdele rådgivningsydelser i mindre opgaver, således at flere rådgivningsvirksomheder kan 

byde på opgaverne. Endvidere arbejdes der fortsat med at insource ressourcer på teknisk rådgivning. 
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2.1 Større jernbaneprojekter  

Tabel 2.1. Økonomioversigt over større anlægsprojekter på baneområdet under gennemførelse 
(mio. kr., 2025-priser) 

Projekt 
Total- 
 udgift 

Overhol-
delse af  

totaludgift 

Projekt-  
bevilling 

Overholdelse 
af projekt-  
bevilling 

Væsentlig 
ændring3) 

Disponeret  
projekt-  
reserve 

Åbnings- 
år 

Ny bane over  
Vestfyn 

5.963,3 Ja 5.726,7 Nej Ja 94% 2029 

Signalprogram-
met1) 

21.913,4 Under  
afklaring 

21.913,4 Under  
afklaring 

Nej 100 % 2022/2033 

Hastighedsop-
gradering Ring-
sted-Odense 

602,5 
Under  

afklaring 
505,7 Nej Nej 100 % 2028/2029 

Elektrificering af 
Aarhus- Aalborg 
1) 

3.133,3 Ja 3.133,3 Ja Ja 100 % 2026 

Elektrificering af 
Fredericia-Aar-
hus1) 

2.799,5 Ja 2.799,5 Ja Ja 100 % 2026 

Elektrificering 
Roskilde-Ka-
lundborg1) 

1.338,1 Ja 1.321,4 Ja Nej 100 % 2024/2027 

Hastighedsop-
gradering Aar-
hus-Langå1) 

675,5 Ja 604,9 Ja Nej 100 % 
2024/Under 

afklaring2) 

Modernisering 
af kørestrøm1) 

926,5 Ja 814,0 Ja Ja 0 % 2025 

Stilling Station 23,5 Ja 19,7 Nej Nej 0 % 2029-31 

Fremtidssikring 
af Aarhus H1) 

[fortro-
ligt] 

Ja 
[fortro-

ligt] 
Ja Ja 100 % 2026 

Flytning af Her-
lev Station 

229,7 Ja 194,2 Ja Ja 0 % Ja 

Vendespor ved 
Carlsberg Sta-
tion 

205,4 
Under  

afklaring 
174,6 

Under  

afklaring 
Nej 0 % 2028 

Opgradering af 
Hillerød Sta-
tion1) 

451,6 Ja 451,6 Ja Ja 0 % 2026/2027 

6 GHz-frekvens-
bånd på S-banen 

124,7 Nej 124,7 Ja Ja 0 % Annulleret 
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Hastigheds- 
opgradering af  
S-banen 

410,8 Ja 347,8 Ja Nej 0 % 2035 

Anm: ”Totaludgift” angiver den samlede bevilling til projektet inklusive central anlægsreserve samt modtaget TEN-støtte. ”Pro-
jektbevilling” svarer til den afsatte bevilling på Banedanmarks egen konto (dermed inklusive projektreserve men eksklusiv central 
anlægsreserve). ”Disponeret projektreserve” angiver andelen af projektreserven (10 pct. reserven), som der pt. Er disponeret over. 
Det er beregnet med udgangspunkt i projekternes oprindelige projektreserve. ”Åbningsår” er som hovedregel året for ibrugtagning 
af den nye infrastruktur/funktionalitet og ikke nødvendigvis året for arbejdernes færdiggørelse. 
1) Projektet har et træk på den centrale reserve, jf. bilag 10.6. 
2) Hastighedsopgraderingen på Langå Station udførtes i 2024, men eftersom der er konstateret blødbund, udestår den endelige ibrugtagning af ha-

stighedsopgradering fra 160 km/t til 180 km/t på Langå Station. Der er planlagt resonansmåling af jordbunden med henblik på efterfølgende at 
hæve hastigheden til 180 km/t i 2. kvartal 2026. 

3) Kolonnen vedrørende om der har været væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Væsentlige ændringer indbefatter blandt 
andet forsinkelser og fordyrelser. På side 9 i læsevejledningen beskrives det nærmere, hvordan væsentlige ændringer tolkes.  
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Ny bane over Vestfyn 

Vejdirektoratet skal i samarbejde med Banedanmark anlægge en ny elektrificeret dobbeltsporet højha-
stighedsjernbane over Vestfyn. Jernbaneforbindelsen bliver ca. 35 km lang og løber fra Odense V til Kaus-
lunde øst for Middelfart.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Lov 1424 af 17. december 
2019 
Akt. 227 af 18. juni 2020 
Akt. 364 af 17. september 
2021 

5.963,3 
(236,6) 

1.288,4 2021 2028/2029 Ja 

(Træk på central  

reserve) 

Økonomi: 
Der er i marts 2024 godkendt træk på 545,1 mio. kr. på den centrale reserve, der er indarbejdet på forslag til finanslov 
for 2025. I december 2024 blev et yderligere træk på 150 mio. kr. godkendt. Det yderligere træk indarbejdes på forslag 
til finanslov for 2026. Projektfordyrelserne skyldes primært markant højere priser end forventet til gasledningsomlæg-
ningen såvel som til elektrificerings- og signaldelene forårsaget af høje stålpriser samt høje råstofpriser på friktionsma-
terialer.  

Projektøkonomien er forværret i første halvår 2025. Den forværrede økonomiske situation skyldes primært markedssi-
tuationen og deraf afledte ekstraordinære prisstigninger som følge af bl.a. krigen i Ukraine, at der skal håndteres væ-
sentlige større jordmængder end tidligere forventet på hele strækningen, samt krav som følge af baneteknik. Der er sær-
ligt usikkerhed omkring jordmængder, samt usikkerhed ift. pris på kørestrøm og sporarbejde, hvilket Vejdirektoratet 
arbejder på at konsolidere og orientere om.  

Der er ikke en mulighed for yderligere optimeringer på projektets tekniske dele hvilket betyder, at projektets totaludgift 
er meget presset, og udviklingen i markedet følges tæt. Der forventes behov for anmodning om yderligere træk på den 
centrale reserve, når projektøkonomien er konsolideret. 

Aktuel status for projektet: 
Arbejdet med gasledningen følger tidsplanen. Den nye gasledning blev ibrugtaget i december 2023, og optagning af ek-
sisterende gasledning er afsluttet august 2024. Der er truffet beslutning om, at betalingsspørgsmålet ift. Naturgasled-
ningsomlægningen mellem Vejdirektoratet og Energinet løses ved de retslige instanser. 

Anlægsarbejdet med baneprojektet følger tidsplanen. Anlægsentrepriserne er alle udbudt og kontraheret i 4. kvartal 
2024. Derudover er udfletningsentreprisen udbudt og kontraheret 1. kvartal 2025. 

Besigtigelserne er overstået, men der pågår fortsat ekspropriationsforretninger samt arkæologiske undersøgelser og 
udgravninger. 
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Signalprogrammet 

Signalprogrammets formål er at etablere et nyt signalsystem på både fjernbanen og S-banen. På fjernbanen 
planlægges ibrugtagning afsluttet inden udgangen af 2033, mens det på S-banen blev planmæssigt ibrugtaget 
i 2022. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 194 af 27. 
marts 2008, Akt. 
154 af 18. juni 
2009, Akt. 95 af 11. 
februar 2010, Akt. 
69 af 3. juni 2010, 
Akt. 148 af 19. maj 
2011, Akt. 147 af 8. 
december 2011 
Finansloven for 
2019 

21.913,4 (0,0) 16.077,1 

S-bane: Kontrakter 
indgået 2011 

Fjernbane og On-
board: Kontrakter 

indgået 2012 

S-bane: 2018/ 2022 

 

Fjernbane: 
2021/løbende  

(senest 2033) 

Nej 

Økonomi:  

Med akt. 148 af 10. maj 2011 og akt. 147 af 30. november 2011 fik Banedanmark bevilling til at indgå kontrakt og afholde 

øvrige udgifter frem til henholdsvis S- og Fjernbane-projektets projektafslutning. Med Aftale om bedre cykeltrafik og ny 

metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med finansloven for 2013 blev bevillingen reduceret med 4,9 mia. 

kr. (2012-priser) i forhold til det oprindelige ankerbudget fra 2009. Besparelserne blev gennemført som følge af Signal-

programmets indgåede kontrakter for de nye signalsystemer (jf. to førstnævnte aktstykker) samt en budgetanalyse af 

Signalprogrammets udgifter til styring, projektering og tilsyn af projektet. På finansloven for 2017 blev Signalprogram-

met rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.  

Der forventes, på baggrund af ændrede forudsætninger for en række budgetposter, overskridelse af den nuværende pro-

jektbevilling. Der blev derfor igangsat en rebudgettering af projektet, som er afsluttet ultimo 2024. I 1. kvartal 2025 er 

der igangsat ekstern kvalitetssikring af budgettet, der forventes afsluttet i 2. kvartal 2025. Når resultatet af den eksterne 

kvalitetssikring foreligger, vil der være klarhed over et eventuelt merbevillingsbehov, og der vil herefter kunne foretages 

den nødvendige bevillingsmæssige håndtering. Banedanmark bliver mødt med meget store krav fra leverandørerne. 

Således indgår rebudgetteringen i de kommercielt fortrolige forhandlinger med leverandørerne.  
  

Aktuel status for projekt:  

I Østdanmark blev IT-leverancen, RO1 step 2, planmæssigt implementeret på alle ibrugtagne strækninger i marts 2025 

i henhold til den reviderede plan. Leverancen udgør udestående leverancer fra ibrugtagningen af strækningen mellem 

København og Ringsted i foråret 2023. Den næste strækning, der efter planen overgår til nyt signalsystem, er Svend-

borgbanen i efteråret 2026. Leverandørens udrulningsplan viser, at den samlede udrulning vil være afsluttet i 2031, 

men Banedanmark har på baggrund af en risikovurdering indarbejdet en buffer på to år, hvorved udrulningen i Østdan-

mark forventes afsluttet senest i 2033. 
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Udrulningen i Vestdanmark følger planen med forventet færdiggørelse i 2027. Senest blev ibrugtagningen af Esbjerg-

(Lunderskov) og Bramming-Tønder (RO2/11) afsluttet i april 2025. Der udestår således nu to ibrugtagninger, (Frederi-

cia)-Aarhus (RO1 S) og Fredericia-(Middelfart)-Padborg & (Tinglev)-Sønderborg (RO3/10). 

Det nye signalsystem på S-banen (CBTC) er fuldt udrullet, og den formelle nedlukning af udrulningsprojektet er tilen-

debragt i 2. kvartal 2025. 

Der er desuden fokus på udrustningen af de sidste serier i passagerflåden (Lokaltogs Lint41 samt IC3 Indusi). Der ar-

bejdes også på afslutning af projektet, som forventes at finde sted i løbet af 2025.  

Status for fremdriften med Banedanmarks håndtering af kontrolpunkterne i Rigsrevisionens beretning om IT-sikker-

heden i Banedanmarks signalsystem (2024): 

Rigsrevisionen har anført en række kontrolpunkter vedrørende IT-sikkerheden i Banedanmarks Signalsystem, som Ba-

nedanmark løbende følger op på. Banedanmark håndterer disse kontrolpunkter ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der 

arbejdes med at forbedre IT-sikkerheden. Således vurderer Banedanmark løbende, hvilke IT-risici, der udgør den stør-

ste trussel og prioriterer sin håndtering af kontrolpunkterne herefter. Banedanmarks håndtering af kontrolpunkterne 

forløber planmæssigt. 

Den aktuelle status for Banedanmarks håndtering af kontrolpunkterne i Rigsrevisionens beretning om IT-sikkerheden i 

Banedanmarks signalsystem fra 2024 ser ud som følger med udgangspunkt i udgangen af 2024: 

 

Aktuel status for håndtering af kontrolpunkter Antal 

Håndteret 6 

Håndteres inden for 2 år 7 

Håndteres ud over 2 år 5 

Uenig i Rigsrevisionens vurdering  1 

I alt 19 
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Hastighedsopgradering Ringsted-Odense 

Med en opgradering af den maksimale hastighed til 200 km/t kan rejsetiden for lyntogene mellem Ringsted 
og Odense reduceres med ca. 5 minutter. Projektet udføres samtidig med sporfornyelsesprojekter på de to 
delstrækninger. Der rapporteres særskilt på sporfornyelsesprojekterne vedrørende Nyborg-Odense og Ring-
sted-Slagelse under afsnit 2.2. Hastigheden sættes først op, når det nye signalsystem – jf. afsnittet for Signal-
programmet ovenfor – er udrullet på strækningen, hvilket p.t. forventes at ske i 2028 (Nyborg-Odense) og 
2029 (Ringsted-Korsør). Projektet vedrører Banedanmarks arbejder på strækningen Ringsted-Odense. Sund 
& Bælt hastighedsopgraderer derudover selve Storebæltsforbindelsen, hvilket gøres inden for egne økonomi-
ske rammer, og Storebæltsforbindelsen er ikke en del af de budget- og forbrugstal, som angives nedenfor. 
Nedenfor gives der dog en kort status for Sund & Bælts arbejder. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 141 af 16. maj 2019 602,5 (96,8) 264,3 
 

2019 Nyborg- Odense: 
2024/2028 

Ringsted Korsør: 
2024/2029 

Nej 

Økonomi: 
Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Projektet forventes, på baggrund af blandt andet 
udbudsresultatet for det i efteråret 2023 annullerede udbud for delstrækningen Ringsted-Korsør (jf. nedenfor), at få 
behov for at trække på den centrale reserve. Den samlede økonomi er under konsolidering og afhænger af udbudsresul-
taterne for delstrækningen Ringsted-Korsør, hvor hovedentrepriserne genudbydes med henblik på udførelse i 
2026/2027. 

Aktuel status for projekt: 

Åbningsårene ovenfor angiver, hvornår hastigheden kan sættes op til 200 km/t i forbindelse med udrulningen af de nye 
signaler på delstrækningerne. 

Nyborg-Odense: 
Hovedparten af projektet blev som planlagt gennemført i forår og sommer 2023. Der blev udført kørestrømstestkørsel i 
1. halvår 2024. Resultatet fra testkørslen blev eftervist i forhold til at kunne hæve hastigheden til 200 km/t. Der udestår 
modificering af sporskifter, som udføres i 2025, så de overholder gældende regler. Hastigheden kan hæves efter udrul-
ning af Signalprogrammet på strækningen. Det forventes udrullet i 2028. 

Ringsted-Slagelse: 
Banedanmark modtog i november 2023 kun ét endeligt tilbud på de første anlægsarbejder på strækningen, og tilbuddet 
var væsentligt højere end forudsat. På den baggrund blev udbuddet annulleret, og arbejderne blev genudbudt i maj 
2025. Genudbuddet indebærer, at udførelsesperioden for hovedentrepriserne på strækningen er udskudt, så arbejderne 
nu forventes udført i 2026-2027. Udskydelsen påvirker dog ikke, hvornår hastigheden sættes op på strækningen, da 
dette jf. ovenfor først sker efter udrulning af de nye signaler på delstrækningen.  

Hastighedsopgraderingen på Storebæltsforbindelsen: 

Som en del af hastighedsopgraderingen af Ringsted-Odense gennemfører Sund & Bælt hastighedsopgraderingen på Sto-
rebæltsforbindelsen fra 180 km/t til 200 km/t inden for egne økonomiske rammer. Sund & Bælt vil i 2025-2026 ud-
veksle 14 sporskifter, der i dag ligger på træsveller til nye sporskifter på betonsveller, der kan godkendes til 200 km/t. 
Den øvrige projektportefølje er under replanlægning blandt andet med udgangspunkt i den afsluttede genplanlægning 
af Signalprogrammet  
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Elektrificering af Aarhus-Aalborg (Lindholm) 

Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 er der truffet beslut-
ning om elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg, så der kan køre klimavenlige eltog på stræknin-
gen. Der opsættes kørestrømsanlæg som del af arbejdet med at elektrificere strækningen. De mest omfangs-
rige forberedende arbejder er i den forbindelse ændringer eller etablering af nye broer. Til etableringen af 
selve kørestrømsanlæggene bygges fundamenter, rejses master og køretråd opsættes. 

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 50 af 30. november 
2018 (tidligere fortrolig 

Akt. X af 29. juni 2017) 

Lov om tillægsbevilling 
for 2022 

Lov om tillægsbevilling 
for 2024 

3.133,3 (0,0) 1.921,9 
 

2017 2025/2026 Ja 

(Træk på central  

reserve) 

Økonomi: 

Projektet blev i 2018 tildelt 4,0 mio. kr. (2018-priser) fra den centrale anlægsreserve med henblik på finansiering af en 
programfaseanalyse af en immunisering af strækningen. I forlængelse af anlægsloven for ombygning af Aarhus H blev 
der foretaget en overførsel af bevilling for 105,4 mio. kr. (heraf 16,2 mio. kr. central reserve) i 2022-priser fra dette pro-
jekt til projektet Fremtidssikring Aarhus H som følge af overførsel af aktiviteter mellem de to projekter. 

Projektet fik på lov om tillægsbevilling for 2024 tilført dets resterende centrale reserve på 474,9 mio. kr. (2024-pl), så 
projektbevillingen nu udgør 3.133,3 mio. kr. (2025-pl). Projektbevillingen forventes overholdt. 
 

Aktuel status for projekt: 
I 2. halvår 2024 blev større, forberedende broarbejder afsluttet, så der kan opsættes kørestrømsanlæg på strækningen. 
Der pågår nu jordingsarbejder på broer og stationer, der skal være afsluttet inden spændingssætning af anlægget ultimo 
2025. 

 Halvdelen af selve kørestrømsanlægget er etableret, og større relaterede arbejder forventes afsluttet ultimo 2025. 
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Elektrificering af Fredericia-Aarhus 

Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 er der truffet beslut-
ning om elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg, så der kan køre klimavenlige eltog på stræknin-
gen. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2018 og  
senere finanslove 

Lov om tillægsbevilling 
for 2022 

Lov om tillægsbevilling 
for 2024 

2.799,5 (0,0) 
 

2.105,3 
 

2018 2024/2026 Ja 

(Træk på central  

reserve) 

Økonomi: 
Projektet blev i 2018 tildelt 9,1 mio. kr. (2018-priser) fra den centrale anlægsreserve med henblik på finansiering af en 
programfaseanalyse af en immunisering af strækningen. I forlængelse af anlægsloven for Fremtidssikring Aarhus H 
blev der foretaget en overførsel af bevilling for 268,8 mio. kr. (heraf 41,3 mio. kr. central reserve) i 2022-priser fra dette 
projekt til projektet Fremtidssikring Aarhus H som følge af overførsel af aktiviteter mellem de to projekter. 

Projektet fik på lov om tillægsbevilling for 2024 tilført dets resterende centrale reserve på 440,1 mio. kr. (2024-pl) i 
2024, så projektbevillingen nu udgør 2.799,5 mio. kr. (2025-pl). Projektbevillingen forventes overholdt. 
 

Aktuel status for projekt: 
Samtlige større, forberedende broarbejder er afsluttet i 2. halvår 2024 mellem Fredericia-Aarhus. Broarbejder i Aarhus 
gennemføres i forbindelse med projektet Fremtidssikring af Aarhus H, der udføres i årene 2025-2026. 

På strækningen mellem Fredericia-Aarhus pågår jordingsarbejder på broer og stationer. Disse arbejder forventes afslut-
tet i 2. halvår 2025.  

Hvad angår selve elektrificeringen, er størstedelen af master og fundamenter sat på strækningen med undtagelse af Aar-
hus, hvor samtlige elektrificeringsarbejder først gennemføres i 2026/2027. Mellem Fredericia og Aarhus udestår pri-
mært arbejder relateret til etablering af køretråd. Disse arbejder forventes først genoptaget i slutningen af 2025, da to-
talentreprenøren for nuværende har afsat ledige ressourcer til at færdiggøre elektrificering af strækningen Aarhus-Aal-
borg-Aalborg Lufthavn. 
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Elektrificering af Roskilde-Kalundborg 

Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 er der truffet beslut-
ning om elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg, så der kan køre klimavenlige eltog på stræknin-
gen. 

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 
2018 og efterføl-
gende finanslove 

1.338,1 (16,7) 
 

848,0  
 

2018 Roskilde-Holbæk: 

2021/2024 

Holbæk-Ka- 

lundborg: 

2021/2027 

Nej 

Økonomi: 

Projektbevillingen forventes overholdt.  

I august 2023 godkendte forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, at Banedanmark kunne igangsætte immunisering 
af delstrækningen Roskilde-Holbæk. Dette blev gjort for at sikre, at eltog kan befare strækningen, selvom der ikke er 
udrullet nyt signalsystem. Udgifterne forbundet med at forberede immuniseringen afholdes inden for eksisterende pro-
jektbevilling. Til finansiering af selve immuniseringen er der overført 64,0 mio. kr. (2023-priser) fra projektets centrale 
reserve på lov om tillægsbevilling for 2023. 

Aktuel status for projektet: 

Immunisering af strækningen Roskilde-Holbæk blev gennemført som planlagt i 4. kvartal 2024. Strækningen blev åb-
net for eltog i forbindelse med køreplanskiftet (K25) den 16. december 2024. 

På den resterende del af strækningen fra Holbæk til Kalundborg er de hidtidige forberedende arbejder (sporsænkninger 
og broarbejder) gennemført som planlagt, så strækningen er klar til at blive elektrificeret. Udførelse forventes opstartet 
ultimo 2026, men den præcise udførelsesperiode forhandles med totalentreprenøren for projektet. 
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Hastighedsopgradering Aarhus-Langå 

Formålet med projektet er at opnå en højere hastighed på op til 180 km/t. Derfor er det blandt andet nødven-
digt at udrette kurver på strækningen og nedlægge tre overkørsler samt etablere tre vejbroer som erstatning. 
Hastighedsopgraderingen udføres sammen med sporfornyelse af strækningen.  

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2018 og 
efterfølgende  
finanslove 

Lov om tillægsbevilling 
for 2022 

675,5 (70,7) 
 

482,3 
 

2018 Aarhus-Langå 
2021/2022 

Langå Station 
2024/Uafklaret 

Nej 

Økonomi: 
Projektet blev i 2021 tilført 33,4 mio. kr. (2021-priser) af dets eget bidrag til den centrale reserve. 

I forlængelse af anlægsloven for Fremtidssikring Aarhus H (jf. dette projekts beskrivelse nedenfor) er der sket en over-
førsel af bevilling for 22,1 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. central reserve) i 2022-priser fra dette projekt til projektet Frem-
tidssikring Aarhus H. Dette skyldes, at hastighedsopgraderingen på selve Aarhus H ikke længere er en del af projektet 
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå, men i stedet gennemføres i regi af projektet Fremtidssikring Aarhus H. 

Projektbevillingen forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 
Strækningen mellem Aarhus (ekskl. Selve Aarhus H) og Langå blev udført planmæssigt fra april til september 2022. 
Arbejderne i 2022 omfattede dog ikke selve Langå Station, hvorfor arbejdet blev udført samtidig med Signalprogram-
met i andet halvår 2024.  

Der er konstateret en stor mængde blødbund ved Langå Station, som kan være til hinder for den aftalte opgradering. 
Hastigheden gennem Langå Station er i første omgang hævet til 160 km/t. I 2. kvartal 2026 er der planlagt en resonans-
måling af jordbunden med henblik på efterfølgende at hæve hastigheden til 180 km/t, når jorden forventeligt er kom-
primeret som følge af drift med 160 km/t. Den trinvise hastighedsopgradering vil ikke have nogen effekt på køreplanen. 
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Modernisering af kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm) 

Med aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 afsatte forligskredsen (S, RV, SF, EL og DF) midler til at 
sikre tilstrækkelig kørestrøm på de eksisterende elektrificerede strækninger i forbindelse med, at forligskred-
sen traf beslutning om at elektrificere yderligere dele af statsbanenettet. 

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finanslovene for 2007, 
2018 og 2020 

Akt. 227 af 18. juni 2020 

926,5 (112,4) 
 

661,7 
 

2018 2023/2025 Ja 

(Forsinket ibrugtag-
ning) 

Økonomi: 
Jf. akt. 227 af 18. juni 2020 er der tidligere overført 14,8 mio. kr. (2020-priser) fra projektets centrale anlægsreserve i 
forbindelse med projektudvidelsen med en fordelingsstation ved Gelsted. 

Der forventes en billiggørelse i forhold til projektbevillingen. 

Aktuel status for projekt:  
Fordelingsstation i Fredericia er spændingssat med mindre restarbejder i 4. kvartal 2024. Nu udestår omkobling af Vi-
gerslev fordelingsstation, der er det sidste delprojekt under Moderniseringsprojektet. Idriftsætning af Vigerslev forde-
lingsstation var tidligere planlagt til 4. kvartal 2024, men fordelingsstationen forventes idriftsat i august 2025. Den se-
nere idriftsættelse har ingen trafikale konsekvenser. 
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Stilling Station 

Den daværende forligskreds bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik har besluttet, at der skal an-
lægges et trinbræt i Stilling cirka fire kilometer nord for Skanderborg.

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 88 af 28. februar 
2019 

23,5 (3,8) 
 

6,1 
 

2019 2022/2029-
2031 

Nej 

Økonomi: 
Projektets økonomi skal revideres i lyset af blandt andet den udskudte udførelse fra 2022 til 2029-2031 og prisudviklin-
gen i den nuværende markedssituation. 

Aktuel status for projekt: 
Projektet har tidligere været planlagt til udførelse i 2022 og blev sendt i udbud i 2021. Banedanmark modtog ikke bud 
fra entreprenører, der overholdt konditionerne, hvorfor etablering af Stilling Station tidligst kunne udføres i 2025. 

I de kommende år er der planlagt adskillige andre projekter på den østjyske hovedstrækning mellem Fredericia og Aar-
hus. Det er på den baggrund besluttet, at Stilling Station skal gennemføres i perioden fra 2029 til 2031, hvor projektet 
kan gennemføres samtidig med en planlagt sporfornyelse.  
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Fremtidssikring af Aarhus H 

Der gennemføres, jf. Aftale om en Infrastrukturplan 2035, en fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård, som 
blandt andet omfatter en forlængelse af perroner og øget kapacitet. Dette vil sikre, at Aarhus Hovedbanegård 
har den nødvendige kapacitet til at afvikle den fremtidige togtrafik, herunder gøre stationen klar til at mod-
tage DSB’s nye elektriske tog. Derudover udføres blandt andet forberedende arbejder til elektrificeringen af 
selve Aarhus H og en fornyelse af sporene på stationen. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Lov nr. 565 af 
10/05/2022 

Lov om tillægsbevilling 
for 2022  

Finansloven for 2023 

Fortroligt akt. N af 16. 
januar 2025 

[fortroligt] 
 

158,3 
 

2022 2026/2027 Ja 

(Forøget totaludgift) 

Økonomi: 
Den godkendte totaludgift er forøget med tiltrædelsen af fortroligt akt. N af 16. januar 2025 om udvidelse af totaludgif-
ten til ombygning af Aarhus H.  

Aktuel status for projekt: 
Projektet følger planen. Projektet er opdelt i en række større entrepriser. Den første store entreprise har været i udbud, 
og der blev indgået kontrakt i slutningen af januar 2025. Arbejderne gik i gang i marts 2025 som planlagt. Etableringen 
af bygge- og arbejdspladser mv. er igangsat og følger planen. 

Den anden større entreprise blev sendt i udbud i april 2025. En tredje større entreprise er fortsat under projektering, 
mens en fjerde entreprise omhandlende vandledning under Værkmestergade blev sendt i udbud i marts 2025 med for-
ventet udførelse fra maj til juli 2025. 
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Flytning af Herlev Station 

Ved at forskyde S-togsperronen mod vest til en ny placering tæt på letbanestationen og Herlev bymidte kan 
der skabes større sammenhæng mellem S-togsnettet og Hovedstadens Letbane. 

Vendespor ved Carlsberg Station 

Med anlæg af et vendespor i området øst for Carlsberg Station bliver det muligt at indsætte tre ekstra tog per 
time per retning på Frederikssundsbanen. Et vendespor vil desuden understøtte en robust trafikafvikling, som 
mindsker risikoen for forsinkelser og aflysninger. Vendesporet er nødvendigt for udrulningen af fase 2a af 
Fremtidens S-bane. 

 

Opgradering af Hillerød Station 

Der gennemføres en opgradering af Hillerød Station, så det bliver muligt at forlænge Lokalbanens nordlige 
linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm ved det kommende 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 229,7 (35,5) 26,0 2022 2026/Under af-
klaring 

Ja 

(Udskudt pga. merud-
gifter) 

Økonomi:  

Økonomien afventer politisk beslutning om, hvorvidt projektet udføres med sideperroner frem for ø-perron.  
 

Aktuel status for projekt: 

Projektet bliver ikke som planlagt gennemført i 2026, idet projektet ikke kan gennemføres inden for bevillingen. Som 
konsekvens heraf har forligskredsen besluttet at gennemføre en undersøgelse af etablering af sideperroner frem for flyt-
ning af ø-perronen. 

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022         205,4 (30,8) 1,2 2024 2026/2028 Nej 

Økonomi:  

Projektet forventes at få behov for at trække på den centrale reserve. Projektets økonomi er under konsolidering, og der 
forelægges et nyt budgetestimat for forligskredsen i 3. kvartal 2025 med henblik på efterfølgende bevillingsmæssig 
håndtering. 

Aktuel status for projekt: 
Detailprojekteringen af sporgeometrien er opstartet i december 2024. Teknisk rådgivning for andre fag blev udbudt i 
maj 2025.  
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Nyt Hospital Nordsjælland. Samtidig vil opgraderingen give mulighed for direkte samdrift mellem Frede-
riksværkbanen og de nordlige baner. 

 

6 GHz-frekvensbånd på S-banen 

S-banens nye signalsystem benytter en del af 6 GHz-frekvensbåndet til signalstyring, men skal som følge af 
ny EU-regulering flytte til et andet frekvensbånd. Projektets hensigt har været at ændre CBTC-systemets 
frekvensbånd til ITS-bybanebåndet, så der ikke er overlap mellem de nye 6 GHz-WiFi-signaler og CBTC-
systemet. 

  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 451,6 (0,0) 19,6 2022 2026/2027 Ja 

(Forøget totaludgift) 

Økonomi: 

Projektet kan ikke gennemføres inden for den afsatte bevilling. Det er på den baggrund besluttet at reducere projektets 
omfang samt at tilføre 36,5 mio. kr. fra projektet 6 GHz-frekvensbånd på S-banen, som er annulleret.  

Aktuel status for projekt: 
Forligskredsen har den 19. marts 2025 besluttet, at forlængelsen af den eksisterende gangtunnel udgår af projektet. 
Sammenbindingen af lokalbanes spor og den nye brede gangbro er fortsat en del af projektet. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 124,7 (0,0) 4,4 2022 - Ja 

Annulleret 

Økonomi: 

Der blev i forbindelse med Infrastrukturplan 2035 afsat en ramme på 100 mio. kr. (2022-priser) til projektet, som dog 
var estimeret med store forbehold. Projektet annulleres nu, jf. nedenfor, og de overskydende midler på ca. 120 mio. kr. 
reserveres til at dække eventuelle merudgifter på andre jernbaneprojekter. Heraf overføres 36,5 mio. kr. til finansiering 
af forøgelsen af totaludgiften på Opgradering af Hillerød Station.  

Aktuel status for projekt: 
Den indledende projektafdækning har vist, at de eksisterende radioløsninger på markedet vil blive markant dyrere end 
bevillingen. Banedanmark har derfor fået forlænget den eksisterende radiofrekvenstilladelse på de nuværende tekniske 
vilkår frem til 2040. Da DSB overtager sektoransvaret for S-banen i 2027, vil det være DSB, som skal tage stilling til, 
hvorledes omlægningen frem mod 2040 skal håndteres. Derfor kommer Banedanmark ikke til at gennemføre projektet. 
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Hastighedsopgradering af S-banen 

Projektet gennemfører en lang række mindre hastighedsopgraderinger fordelt på hele S-banen. Konkret fjer-
nes en række ”knaster”, som er sporstykker med lokale hastighedsnedsættelser. 

* Projektets forbrug er pt. 0,0 mio. kr., men der er afholdt udgifter til delprojektet ved Hellerup station. Udgifter forbundet med projektet er pt. Konte-
ret på forberedelsen af projektet Sporfornyelse Svanemøllen-Hillerød, som udføres i sammenhæng med hastighedsopgraderingen, men vil blive  
omkonteret til hastighedsopgraderingsprojektet. 

2.1.1 Anlægsprojekter på baneområdet udført af selskaber 

Tabel 2.1.1 Anlægsprojekter på baneområdet udført af selskaber (mio. kr., 2025-priser) 

Projekt  
Total- 
udgift 

Projekt- 
bevilling 

Overholdelse af 
projekt- 
bevilling 

Forbrug 
per 

01.01.25 

Disponeret 
 projekt- 
reserve 

Oprindeligt/ 
nuværende  
åbningsår 

Væsentlig  
ændring 

Forskønnelse af 
Nørreport Station 

25,2 25,2 Ja 0,3 0,0 2025/2027 Nej 

Modernisering af 
København H og 
området ved Re-
ventlowsgade 

216,8 216,8 Ja 38,8 0,0 2027/2028 Nej 

Øresundsperroner 
ved København 
Syd Station 

484,0 401,0   Nej 265,5 57,2 2025/2025 Nej 

Overhalingsspor 
ved Kalvebod 

842,1 712,6 Ja 3,1 0,0 2028/2030 Nej 

Udvidelse af Kø-
benhavns Luft-
havns Station 

739,7 703,8 Nej 244 0,0 2025/2026 Nej 

 

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 410,8 (63,0) 0,0* 2022 2035/2035 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen forventes overholdt.  

Aktuel status for projekt: 

Projektet gennemfører en række mindre projekter fordelt på hele S-banen frem mod 2035. 
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Forskønnelse af Nørreport Station 

Forskønnelse af perroner, perronvægge, trapper og belysning samt forenklet og forbedret renhold med fjernelse af 

lugtgener og graffiti skal gøre stationen til et mere trygt og behageligt sted. Projektet udføres af DSB. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 

totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 25,2 (0,0) 0,3 2022 2025/2027 Nej  

Økonomi: 
Totaludgiften forventes overholdt.  

Aktuel status for projekt:  
Rådgiverudbuddet er udsat med henblik på, at DSB og Banedanmark i foråret 2025 vil identificere mulige scenarier for 
projektets omfang efterfulgt af en forundersøgelse. Udbud af rådgiver forventes i efteråret 2025 og enterpriseudbud 
medio 2026. Projektet forventes fortsat afsluttet i 2027. 

Modernisering af København H og området ved Reventlowsgade 

Projektet omfatter en ombygning af hallen på Hovedbanegården og området ved Reventlowsgade. Projektet udfø-

res af DSB. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 

totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per  

01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

åbningsår 

Væsentlige 
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 216,8 (0,0)   38,8 2022 2027/2028 Nej 

Økonomi: 
Totaludgiften forventes overholdt.  

Aktuel status for projekt:  
Rådgivning med planlægning og detailprojektering er fortsat i gang. Entrepriseopgaven forventes fortsat udsendt i EU-
udbud i juni 2025 med prækvalifikation til entreprenører.  

Den del af projektet, der vedrører området ved Reventlowsgade, er fortsat sat på hold, så projektet kan tænkes sammen 
med den mulige nye metro-linje (M5).   
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Øresundsperroner ved København Syd Station  
Jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035 gennemføres der anlæg af Øresundsperroner og en gangtunnel på København Syd 
Station. Projektet udføres af Metroselskabet.  

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 

totaludgift  

(Central  

reserve) 

Forbrug per 

01.01.2025 

Påbegyndel-

sesår 

Oprindeligt/ 

nuværende 

åbningsår 

Væsentlige  

ændringer siden  

seneste  

Anlægsstatus 

Finansloven 2023 484,0 (83,0) 265,5 2023 2025/2025 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt:  
I den næste fase fokuseres på færdiggørelse af betonarbejder i forbindelse med tunnelen, elevatorgrube og trappekon-
struktioner. Herefter påbegyndes apteringsarbejderne.  Projektets fremdrift forløber i henhold til tidsplanen.  

 

Overhalingsspor ved Kalvebod 

Overhalingsspor ved Kalvebod er en del af Infrastrukturplan 2035. Overhalingssporene er en forudsætning 
for at opnå de fulde gevinster af en sydlig jernbanekorridor fra Roskilde via København Syd til Københavns 
Lufthavn. Desuden er overhalingssporerne en fremtidssikring af kapaciteten for både gods- og passagertog 
når Femern Bælt-forbindelsen åbner, og hvor der forventes øget trafik. Projektet udføres af Sund & Bælt 
Holding A/S. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift (Cen-

tral  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2024 842,1 (129,5) 3,1 2024 2028/2030 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen forventes overholdt.  

Aktuel status for projekt:  
Der er gennemført en miljøkonsekvensvurdering af Overhalingsspor ved Kalvebod. Trafikstyrelsen har godkendt Miljø-
konsekvensvurderingen. Rådgiverudbud blev afsluttet i efteråret og rådgiver startede op i december 2025, og projekte-
ringen pågår. De næste store milepæle er udbudsmateriale til totalentreprenør med tidlig involvering for konstruktions- 
og anlægsprojektet samt detailprojektering for spor- og kørestrømsprojektet forud for udbud til entreprenør. Projektet 
har netop afholdt markedsdialog, for at få entreprenørernes input til totalentreprisen med tidlig involvering.  

Endelig ibrugtagning af overhalingssporerne sker sammen med Signalprogrammets udrulning. Grundet justeringer i 
Signalprogrammets tidsplan, er der sket ændringer i forhold til det forventede endelige åbningsår for overhalingsspo-
rerne, som jf. Signalprogrammets tidsplan nu forventes at være 2030. 
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Udvidelse af Københavns Lufthavns Station 

Det overordnede formål er at øge kapaciteten på Øresundsbanen ved at fjerne en flaskehals i det eksisterende 
sporlayout. Projektet forbereder Øresundsbanen til, at Femern Bælt-forbindelsen åbner, hvormed der forven-
tes en øget godstransport, herunder en stigning i antallet af godstog til og fra Sverige. Projektet udføres af 
Sund & Bælt Holding A/S.  

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 

(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Finansloven for 2022 739,7 (35,9) 244 2019 2025/2026 Nej 

Økonomi: 
Der er fortsat risiko for at projektbevillingen ikke overholdes. I forbindelse med kontraktindgåelse i august 2024 har det 
været nødvendigt at trække på både projektreserven samt 76,9 mio. kr. fra den centrale anlægsreservereserve. Den re-
sterende reserve er relativt lille i forhold til projektets stade. 

Aktuel status for projekt:  
Anlægsarbejdet er igangsat med første spadestik 6. januar 2025. Per Aarsleff A/S er hovedentreprenør.  
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2.2 Større fornyelsesprojekter 

Tabel 2.2 Økonomioversigt over større fornyelsesprojekter på baneområdet (mio. kr., 2025-priser) 

Projekt Totaludgift 
Overholdelse af 

totaludgift 
Forbrug per 
01.01.2025 

Væsentlige 
ændringer 

Åbningsår 

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted 1.060,6 Ja 826,9 Nej 2025 

FTN Fiberkabelinfrastruktur 
Skjern- Holstebro 

74,2 Nej 75,3 Nej Sat i bero 

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse [fortroligt] Nej 75,2 Nej 2027 

Sporfornyelse Fredericia-Tinglev 499,9 Ja 269,6 Ja 2025 

Testsystem for ibrugtagne signal-
programstrækninger (Forvalt-
ningsmiljø for signalsystemer) 

[fortroligt] Ja 76,0 Nej 2025 

Sporfornyelse Skjern-Holstebro [fortroligt] Ja 50,5 Nej 2025 

Sporfornyelse Svanemøllen-Hille-
rød 

[fortroligt] Ja 91,6 Nej 2025 

Sporfornyelse Høje Taastrup st. 468,6 Ja 52,6 Nej 2025 

Sporfornyelse Hillerød Station [fortroligt] Ja 13,8 Nej 2027 

Sporfornyelse Høje Taastrup-Ros-
kilde 

[fortroligt] Ja 8,1 Nej 2025 

Anm.: ”Totaludgift” svarer til den samlede bevilling (inklusive reserver) på seneste finanslov. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægs-
myndigheden forventer, at totaludgiften for projektet overholdes. ”Åbningsår” angiver, hvornår arbejderne i al væsentlighed er gennemført, og almin-
delig drift påbegyndt, idet der dog kan udestå mindre mangelarbejder. 
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Sporfornyelse Roskilde-Ringsted 

Projektets overordnede formål er at sikre, at strækningen funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og 
trafikalt lever op til nuværende standarder uden forøgede vedligeholdelsesomkostninger. 

 

FTN Fiberkabelinfrastruktur Skjern-Holstebro 

Projektet har til formål at nedgrave en ny fiberkabelinfrastruktur, som skal understøtte Signalprogrammet 
samt Banedanmarks operationelle it-systemer. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 253 af 3. juni 2021 1.060,6 69 2021 2023/2025 Nej 

Økonomi: 

Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Projektets bevilling forventes overholdt.  

Aktuel status for projektet: 
Den sidste del af den planlagte sporfornyelse i projektet er planlagt til udførelse i 2. halvår af 2025. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 208 af 18. juni 2020 74,2  75,3 2020 2021/Sat i bero Nej 

Økonomi: 

Banedanmark har, som redegjort for i Anlægsstatus for 1. halvår 2022, været nødt til at sætte projektet i bero og instal-
lere midlertidig fiber grundet væsentlige merudgifter konstateret i løbet af sensommeren 2021. Den efterfølgende gen-
nemgang af projektets økonomi har vist, at projektet ikke kan færdiggøres inden for den bevilgede totaludgift. Banedan-
mark vil forelægge nyt igangsættelsesaktstykke med forhøjelse af totaludgiften for Finansudvalget i forbindelse med 
genoptagelsen af projektet. Når projektet genoptages, vil det således blive gennemført som et selvstændigt, nyt projekt. 

Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. 

Aktuel status for projektet: 
Som del af projektet er der etableret ca. 73 km. Fiberkabelinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro. Grundet væ-
sentlige merudgifter blev projektet sat i bero sensommeren 2021, og der blev etableret midlertidige fiberkable for den 
resterende del af strækningen. De midlertidige fiberkabler bliver regelmæssigt vedligeholdt og forventes derfor at have 
en levetid ud over 2030.  
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Sporfornyelse Ringsted-Slagelse 

Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Ringsted-Slagelse, så den funktionsmæssigt, sikkerheds-
mæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter blandt andet skinne-, 
svelle- og sporskifteudveksling, ballastrensning, bundudskiftning og ny sporkasse på dele af strækningen 
Ringsted-Slagelse. 

  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt. S af 13. 
april 2023 

[fortroligt]  75,2 2023 2026/2027 Nej 

Økonomi: 

Projektet blev igangsat med fortroligt akt. S af 13. april 2023. Aktstykket og projektets totaludgift holdes af hensyn til 
markedssituationen fortroligt indtil efter kontraktindgåelse med entreprenør. 

Projektet blev på baggrund af udbudsresultatet på entreprisen annulleret grundet overskridelse af godkendte totalud-
gift/projektbevilling. Det er planlagt, at arbejdet genudbydes til udførelse i 2026/2027.  

Hvis genudbuddet resulterer i, at forelæggelsesgrænsen overskrides, vil projektet blive genforelagt Finansudvalget i 
henhold til gældende regler. 

Aktuel status for projektet: 
På grund af et højt udbudsresultat blev entrepriseudbuddet i 2023 annulleret og udskudt. Projektet er blevet genplan-
lagt, så udførelsen skubbes til 2026/2027. 
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Sporfornyelse Fredericia-Tinglev 

Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Fredericia-Tinglev, så den funktionsmæssigt, sikkerheds-
mæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter blandt andet udskift-
ning af skinner, sveller og ballast. 

  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 266 af 31. august 
2023 (tidl. Fortroligt akt. 
AR af 31. august 2023) 

499,9  269,6 2023 2024/2025 

Ja 

(Forsinket ibrug-
tagning) 

Økonomi: 

Projektet blev igangsat med akt. 266 (tidligere fortroligt akt. AR) af 31. august 2023.  Projektets bevilling forventes over-
holdt. 
 

Aktuel status for projekt: 
Udførelsen blev igangsat i september 2024.  

Under udførelsesfasen har projektet oplevet en række udfordringer, hvilket har betydet, at der udestår udførelse af be-
tydelige restarbejder.  

Udfordringerne i forbindelse med udførelsen bundede i tilstanden på en række sveller, der viste sig at være i en dårli-
gere forfatning end ventet. Dette medførte, at et stort antal sveller knækkede under udskiftningen, hvilket forsinkede 
fremdriften markant. Herudover brød en stenkiste sammen under banen, hvilket betød betydeligt ekstraarbejde og for-
sinkelse af projektet, begge dele med trafikale gener til følge. 

De arbejder, der udestår som følge af ovenstående, omfatter kombineret skinne-svelleudveskling og ballastrensning på 
strækningerne Fredericia-Taulov ca. 3,35 km, Vamdrup-Lunderskov ca. 4,9 km og Vojens-Rødekro ca. 3,6 km. De reste-
rende arbejder planlægges udført i efteråret 2025. 
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Testsystem for ibrugtagne signalprogramstrækninger 

Testsystemets formål er at kunne teste alle typer af hardware- og softwareændringer på strækninger, hvor det 
nye signalsystem er ibrugtaget. Det skal blandt andet teste systemopdateringer, systemudbedringer og fejlret-
ninger. 

 

Sporfornyelse Skjern-Holstebro 

Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Skjern-Holstebro, så den funktionsmæssigt, sikkerheds-
mæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter blandt andet udskift-
ning af skinner, sveller og ballast på strækningen og omisolering af to broer samt udskiftning af eksisterende 
perroner i Lem. Herudover indebærer projektet en aksellastopgradering med henblik på at klargøre stræknin-
gen til batteritogskørsel. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt. AL af 22. 
juni 2023 

[fortroligt] 76,0 2023 2024/2025 Nej 

Økonomi: 

Projektet blev igangsat med fortroligt akt. AL af 22. juni 2023. Af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af 
projektet er de økonomiske oplysninger fortrolige. Fortroligheden vil blive ophævet efter kontraktindgåelse. 

Projektets bevilling forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Byggeriet af testcenteret er opstartet og forventes færdig i 3. kvartal 2025. De første testsystemer blev ibrugtaget 2024, 
og de resterende testsystemer blev leveret og konfigureret i 1. halvår 2025 i midlertidige rammer. Når byggeriet er ende-
ligt færdigt, flyttes systemerne forventeligt hertil i 2. halvår 2025. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt. P af 14. 
december 2023 

[fortroligt]  51,0 2023 2025/2025 Nej 

Økonomi: 

Projektet blev igangsat med fortroligt akt. P af. 14. december 2023. Af hensyn til statens forhandlingsposition ved ud-
bud af projektet er de økonomiske oplysninger fortrolige indtil indgåelse af samtlige kontrakter. Ophævelse af aktstyk-
kets fortrolighed pågår. 

Projektets bevilling forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Alle entreprisekontrakter på sporfornyelsen og broerne er indgået, og arbejdet er påbegyndt.  Mobilisering og udførelse 
blev opstartet i starten af februar 2025. Udførelse af projektet er planlagt til at være færdigt i 3. kvartal 2025.  
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Sporfornyelse Svanemøllen-Hillerød 

Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Svanemøllen-Hillerød, så den funktionsmæssigt, sikker-
hedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter blandt andet ud-
skiftning af skinner, sveller og ballast samt udbedring af blød bund og fornyelse af sporskifter på stræknin-
gen. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt AF af 14. 
marts 2024 

[fortroligt]  92,3 2024 2025/2025 Nej 

Økonomi: 

Projektet blev igangsat med fortroligt akt. AF af 14. marts 2024. Af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af 
projektet er de økonomiske oplysninger fortrolige indtil indgåelse af entreprisekontrakt. Ophævelse af aktstykkets for-
troligheden pågår. 

Projektets bevilling forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Projekteringsfasen og tilbudsfasen er afsluttet i januar 2025. Kontrakt blev underskrevet med vindende entreprenør i 

slutningen af februar 2025. Udførelse af projektet blev opstartet i marts 2025 og er planlagt færdigt i 3. kvartal 2025.   
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Sporfornyelse Høje Taastrup Station 

Der gennemføres en sporfornyelse af Høje Taastrup Station, så den sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op 
til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter blandt andet udskiftning af skinner, sveller og bal-
last samt udbedring af blødbund og fornyelse af sporskifter på Høje Taastrup Station.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 173 (tidligere for-
troligt akt D) af 7. no-
vember 2024 

468,6 52,9 2024 2025/2025 Nej 

Økonomi:  

Projektet blev igangsat med akt 173 (tidl. Fortroligt akt D) af 7.  november 2024. Fortroligheden blev ophævet i forlæn-
gelse af kontraktindgåelse den 20. december 2024, efter at projektet havde været i udbud.  Projektets bevilling forven-
tes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Arbejderne på stationen blev påbegyndt i februar 2025. Projektet er planlagt til at blive afsluttet i 3. kvartal 2025.  

 

Sporfornyelse Hillerød Station 

Der gennemføres en sporfornyelse af Hillerød Station, så den sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nu-
værende standarder for jernbanen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af skinner, sveller og ballast samt ud-
bedring af blødbund og fornyelse af sporskifter på Hillerød Station.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt AD af 24. 
april 2025 

[fortroligt] 14,5 2025 2027 Nej 

Økonomi:  

Projektet blev igangsat med fortrolig akt AD af 24.  april 2025. 

Aktuel status for projekt: 

Projektet er i den afsluttende fase af projekteringen. Det er forventningen, at der indgås aftale om entreprisen senest i 

februar 2026 efter udbud. Arbejderne på stationen blev påbegyndt i april 2025. Projektet er planlagt til at blive afsluttet 

i 3. kvartal 2027.  
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Sporfornyelse Høje Taastrup-Roskilde 

Der gennemføres en sporfornyelse på strækningen Høje Taastrup-Roskilde, så den sikkerhedsmæssigt, funk-
tionsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning 
af skinner, sveller, ballast og afvanding.   

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndelsesår 
Oprindeligt/  
nuværende  
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt AD af 24. 
april 2025 

[fortroligt] 8,1 2025 2028 Nej 

Økonomi:  

Projektet blev igangsat med fortrolig akt Æ af 2.  april 2025. 
Af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet, er de økonomiske oplysninger fortrolige. Fortrolighe-
den vil blive ophævet efter indgåelse af entreprisekontrakt. 

Projektets bevilling forventes overholdt. 
 

Aktuel status for projekt:  

Projektet befinder sig i slutningen af projekteringsfasen. Projektet forventer at indgå kontrakt med entreprenør ved ud-

gangen af indeværende år. Udførelsesfasen er planlagt påbegyndt i 2026 og afsluttes i november 2027.  
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2.3 Åbnede baneprojekter med mindre færdiggørelsesarbejder siden seneste Anlægs-

status 

Tabel 2.3 Åbnede eller ibrugtagne projekter på baneområdet 

Projekt Ibrugtagningsår Totaludgift inkl. Central 
reserve (2025-pl) 

Overholdelse af 
bevilling 

Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring 2024 135,1 Ja 

Anlægsarbejderne i Lindholm blev afsluttet og taget i brug i september 2020. For så vidt angår arbejderne i Hjørring, er 
det eksisterende spor (spor 1) og det nye overhalingsspor (spor 3) åbnet til drift i december 2024. Dog er spor 3 midler-
tidigt blevet lukket igen grundet en fjernvarmeledning, der ikke var udført korrekt. Forholdet er nu udbedret, og asses-
sor har godkendt dokumentationen vedrørende fjernvarmeledningen. I den forbindelse blev der fundet en sideretnings-
fejl, som skal udbedres inden spor 3 kan genåbnes. Spor 3 forventes genåbnet i juni 2025.  

Projekt Ibrugtagningsår Totaludgift inkl. Central 
reserve (2025-pl) 

Overholdelse af 
bevilling 

Sporfornyelse Slagelse-Korsør 
 

2024 692,6 Ja 

Projektets overordnede formål var fornyelse af strækningen for at sikre en stabil drift uden hastighedsnedsættelser 
samt øget vedligehold. De to første entrepriser, som vedrørte manuelt sporarbejde, kørestrøm og sikring samt sporfor-
nyelse, blev udført i sommeren 2023. Den sidste entreprisekontrakt, som vedrørte maskinelle arbejder, blev gennemført 
i løbet af 3. kvartal 2024. 
 

Projekt Ibrugtagningsår Totaludgift inkl. Central 
reserve (2025-pl) 

Overholdelse af 
bevilling 

Sporfornyelse Hobro-Aalborg 
 

2022/2024* 982,9 Ja 

Sporombygningen på den frie strækning mellem Hobro og Aalborg blev gennemført i 2022. Sporombygningen af Aal-
borg Station blev udført i sommeren 2024 i samme spærringer som en række øvrige grænsefladeprojekter. Projektet 
blev taget planmæssigt i drift i starten af oktober 2024. 

 *Aalborg Station blev ibrugtaget i 2024 

Projekt Ibrugtagningsår Totaludgift inkl. Central 
reserve (2025-pl) 

Overholdelse af 
bevilling 

Ny Svanemøllen omformerstation 2024 104,5 Ja 

De sidste større anlægsarbejder blev gennemført den 12. juni 2024 og endeligt godkendt af Københavns kommune i 
december 2024. Anlægget blev ibrugtaget til prøvedrift som almindelig procedure i december 2024 og afsluttet i februar 
2025, hvorefter anlægget gik i permanent drift. 

Projekt Ibrugtagningsår Totaludgift inkl. Central 
reserve (2025-pl) 

Overholdelse af 
bevilling 

Spor- og perronfornyelse Langå st. 2024 186,2 Ja 

Sporombygningen af Langå station blev udført i sommeren 2024 i samme spærringer som en række øvrige 

grænsefladeprojekter. Projektet blev taget planmæssigt i drift i sidste halvdel af september 2024. 
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2.4 Fornyelse og vedligehold 

Tabel 2.4 Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen (mio. kr., løbende priser, 2025-priser fra 2025 
og frem) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2035 Total 

Bevilling (netto) 3.191,1 4.034,6 4.179,8 4.243,0 4.532,2 4.073,9 29.724,6 53.979,2 

 

Forbrug 

 

3.276,4 

 

3.491,0 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

Merforbrug 

 

-85,3 

 

-543,6 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

Note: Bevilling er nettotal mellem udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen. Forbrug er ligeledes nettotal (udgifter fratrukket indtægter). Sumafvigel-
ser skyldes afrundinger. 

Bevillingen dækker fornyelse og vedligehold af statens baner. Indsatsen planlægges i udgangspunktet såle-
des, at infrastrukturen fornyes på det totaløkonomisk optimale tidspunkt baseret på løbende vurderinger af 
aktivernes tilstand. I den endelige behovsprioritering tages der blandt andet højde for eventuelle sammenfald 
med anlægsprojekter. 

Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemo-
kraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 afsat yderligere 12,6 mia. kr. (2022-pl) i perioden 2022-2035 
til en øget fornyelses- og vedligeholdelsesindsats. Denne merbevilling er afspejlet i finansloven for 2025, og 
nettobevillingen for 2025-2028 i ovenstående tabel viser bevillingsafløbet på § 28.63.05. Banedanmark – for-
nyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet på finansloven for 2025. 

I 2021, i forbindelse med forhandlingerne om Infrastrukturplan 2035, oplyste Banedanmark, at fornyelsesef-
terslæbet ved udgangen af 2030 forventes at være omkring 11 mia. kr. (2021-pl). Den øgede bevilling, der 
følger med aftalen, var indregnet i denne opgørelse. Et fornyelsesefterslæb betyder, at der er anlægselemen-
ter, der ikke bliver fornyet på de økonomisk optimale tidspunkter, hvilket på længere sigt øger risikoen for 
blandt andet hastighedsnedsættelser og driftsafbrydelser. Det øger også behovet for ekstraordinært vedlige-
hold og øger alt andet lige de samlede udgifter forbundet med at sikre jernbanens tilstand. Siden 2021 er der 
sket en forøgelse af markedspriserne på jernbaneområdet samt øvrige fordyrelser, og Banedanmark har der-
for opdateret estimatet for fornyelsesefterslæbets størrelse ved udgangen af 2030. Forligskredsen bag Infra-
strukturplan 2035 blev orienteret om dette på et møde den 4. december 2024.  

På baggrund af de opdaterede estimater forventes der nu ved udgangen af 2030 at være opbygget et fornyel-
sesefterslæb på maksimalt 28 mia. kr. (2024-pl). På grund af den historisk store anlægsaktivitet på jernbanen 
i disse år er der ikke kapacitet til at udbedre efterslæbet, uagtet om der bevilges midler til det eller ej. Frem 
mod 2030 vil passagererne opleve en forbedret punktlighed, som resultat af de mange anlægs- og sporforny-
elsesprojekter i 2020’erne, men punktligheden vil falde efter 2030 i takt med, at infrastrukturen ældes og 
ikke fornyes rettidigt.  
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2.5 Igangværende undersøgelser på baneområdet 

Tabel 2.5 | Igangværende undersøgelser på baneområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: *For Omstilling af infrastruktur til batteritog forventes kommissoriet behandlet af forligskredsen i andet halvår 2025 med henblik på opstart af projektet. 

Undersøgelse Hjemmelsgrundlag Igangsættelsesår Færdiggørelsesår 

Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved 
Ringsted (beslutningsgrundlag NAB fase 2) 

 

FL22 

 

2021 

 

2026 

Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg (beslut-
ningsgrundlag NAB fase 2) 

FL22 2022 2027 

Opgradering af overkørsel 56 i Silkeborg (beslut-
ningsgrundlag NAB fase 2) 

FL22 2022 2026 

Forenkling af Københavns Hovedbanegård (beslut-
ningsgrundlag NAB fase 2) 

FL22 2023 2026 

Helhedsplan for jernbanen i hovedstadsområdet, her-
under forlængelse af Farumbanen (strategisk analyse) 

FL22 2023 2026 

Omstilling af infrastruktur til batteritog (NAB fase 2-
undersøgelse)* FL22  Under afklaring Under afklaring  

Strategisk analyse af ny forbindelse på tværs af Lille-
bælt 

FL22 2023 2026 
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3. Veje  
Afsnit 3.1 giver en status for igangværende større anlægsprojekter under gennemførelse. 
Afsnit 3.2 giver en status for større vedligeholdelsesprojekter på vejområdet. Af afsnit 3.3 
fremgår en status for projekter, der er færdiggjort siden sidste Anlægsstatus. Afsnit 3.4 giver 
en status for efterslæbsnedbringelse på den kapitalbevarende vedligeholdelse mv. Af afsnit 
3.5 fremgår en status for undersøgelser på vejområdet. 

Boks 3 | Markedssituationen på vejområdet 

  

Budinteresse 
Vejdirektoratet har i 2. halvår 2024 gennemført 34 bygge- og anlægsudbud fordelt på 22 nye anlæg og 12 entrepriser 
på vedligehold. Af de 22 udbud på nye anlæg har der været 6 større udbud med vindertilbud over 200 mio.kr. De 6 
udbud, som alle relaterer sig til udvidelsen af E45 eller Ny bane over Vestfyn, har udgjort 90 % af den samlede volu-
men for perioden.  
  
Budinteressen på de 22 nye anlægsopgaver lå i spændet fra 2 til 10 bydende, med et gennemsnit på 4,7 tilbud.  5 ud-
budte entrepriser modtog blot 2 tilbud, og 3 af disse entrepriser vedrørte Ny bane over Vestfyn projektet. De få bud på 
disse projekter vurderes at være en del af forklaringen på, at netop disse projekter modtog tilbud som var væsentlig 
højere end Vejdirektoratets bygherreoverslag. Den gennemsnitlige budinteresse på 4,7 bud vurderes ellers at være 
tilfredsstillende. 
  
Prisniveau 
Set i forhold til 1. halvår 2024, har der i 2. halvår 2024 været færre udbud med vindersummer, som lå over Vejdirekto-
ratets overslag. Til gengæld endte 2 af de største udbud med at gå hhv. 10 % og 30 % over overslaget. I disse tilfælde 
vurderes det, at årsagen ikke umiddelbart kan tilskrives prisstigninger, da overslagene korrigerer for disse. En årsag 
kan være, at der lige nu er mange store anlægsarbejder i gang rundt om i Danmark, og samtidig ikke mange entrepre-
nører med organisationer som kan håndtere disse store udbud. Konsekvensen heraf bliver mangel på konkurrence, og 
dermed dyre tilbud. Vejdirektoratet arbejder løbende på at lave udbud af en størrelse som markedet kan håndtere.  

På tværs af udbuddene, oplever Vejdirektoratet som for 1. halvår 2024, at tilbudssummerne generelt overstiger 
Danmarks Statistiks fremskrivninger. Stigende råstofpriser, som det beskrives i anlægsstatus for 1. halvår, fort-
sætter med at være en faktor hertil.  
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3.1 Større vejanlægsprojekter under gennemførelse  
For mere information om projekterne henvises der til Vejdirektoratets hjemmeside. 

 

Tabel 3.1 | Økonomioversigt over Vejdirektoratets og Sund & Bælts anlægsprojekter under gen-
nemførelse (mio. kr., 2025-priser) 

Projekt 
Total-
udgift 

Overhol-
delse af to-

taludgift 

Projekt- 
bevilling 

Overholdelse 
af  

projektbevil-
ling 

Væsent-
lig  

æn-
dring2) 

Dispone-
ret 

projekt- 
reserve 

Åbningsår 

Storstrømsbroen 5.157,0 Ja 5.157,0 Ja Nej 16% 
2025 (vej), 

2027 (bane) 

Nordhavnstunnel1) 4.570,3 Ja 3.931,0 Nej Ja 65% 2028 

Ny vejforbindelse mel-
lem Tingbjerg og Husum 

113,2 Ja 103,8 Ja Nej 0% 2028 

Kalundborgmotorvejens 
3. etape 

3.027,4 Ja 2.834,7 Ja Nej 21% 2028 

Udbygning af E45/E20 
Nord om Kolding 

889,6 Ja 847,3 Ja Nej 35% 2028 

Øget kapacitet rute 15, 
Herning-Ringkøbing 

1.359,7 Ja 1.299,4 Ja Nej 4% 2028 

Udbygning af E45, Vejle 
(Hornstrup) – Skander-
borg S 

4.494,1 Ja 4.298,0 Ja Nej 86% 2027 

Udbygning af E45, Aar-
hus S – Aarhus N 

2.712,0 Ja 2.593,5 Ja Nej 43% 2027 

Ombygning af tilslut-
ningsanlæg på E45 Aar-
hus N – Randers N 

299,8 Ja 294,1 Ja Nej 23% 2025 

Udvidelse af Hillerød-
motorvejens forlængelse 
til motorvej 

1.259,9 Ja 1.223,7 Ja Nej 157% 2027 

Opgradering til 2+1 vej 
mellem Ålbæk og Ska-
gen 

286,0 Ja 273,6 Ja Ja 11% 2028 

Tredje Limfjordsforbin-
delse ved Aalborg 

9.087,3 Ja 8.200,9 Ja Nej 8% 2034 

Korskro-Varde 522,8 Ja 500,1 Ja Nyt projekt 0% 2028 

Øget kapacitet på Rute 
26, Sallingsund-Hanst-
holm 

886,1 Ja 847,4 Ja Nyt projekt 0% 2033 

Udvidelse af Amagermo-
torvejen 

2.007,2 Ja 1.919,9 Ja Nyt projekt 0% 2029 

Anm: ”Totaludgift” er den samlede bevilling (inklusive projekt- og central anlægsreserve) på seneste finanslov. ”Projektbevilling” er den afsatte 
bevilling på Vejdirektoratets egen konto (dermed inklusive projektreserve men ekskl. Central anlægsreserve). ”Disponeret projektreserve” angi-
ver andelen af projektreserven inklusive efterkalkulationsbidraget, som der p.t. er disponeret over ekskl. Risikotillæg. ”Åbningsår” er som ud-
gangspunkt året for ibrugtagning af den nye infrastruktur og ikke nødvendigvis året for anlægsarbejdernes færdiggørelse. 1) Vejdirektoratet 
forestår anlægsprojektet Nordhavntunnel som bygherre (anlægsmyndighed) på vegne af Københavns Kommune. Nordhavnstunnel finansieres 
af Københavns Kommune, By & Havn, og det fremtidige selskab Lynetteholm I/S. Staten garanterer for finansieringsbidraget fra selskabet 
Lynetteholm I/S indtil selskabet er stiftet. Styregruppens medlemmer fra Københavns Kommune og By & Havn godkender udmøntning af mid-
ler fra K2B-reserven.  2) Væsentlige ændringer indbefatter blandt andet forsinkelser og fordyrelser. På side 9 i læsevejledningen beskrives dette 
nærmere.  
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Storstrømsbroen  

Anlæg af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen skal sikre den fremtidige 
kapacitet i denne centrale jernbanekorridor til Europa.  

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt  

totaludgift  
(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste 
Anlægsstatus 

Lov 737 af 1. juni 2015 5.157,0 3.117,3 2018 
2022 (vej) 2023 

(bane)/ 
2025 (vej) 2027 (bane) 

Nej 

Økonomi: 
Projektet styrer efter en totaludgift for Storstrømsbroen på 5.157,0 mio. kr. Totaludgiften forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet:  
Projektets totalentreprenør SBJV I/S har løbende rejst en række økonomiske krav over for Vejdirektoratet. Ved supple-
rende klageskrift fremsendt til Voldgiftsnævnet i maj 2023 beløb det samlede krav sig til ca. 3,4 mia. kr. Vejdirektoratet 
har på det foreliggende grundlag svært ved at se, at entreprenøren tilnærmelsesvis vil have ret til de meget omfattende 
økonomiske krav. Vejdirektoratet har afleveret svarskrift den 5. juli 2024. Entreprenørens replik forventes i juli 2025 og 
VD's duplik i 2026 mens hovedforhandlingen tidligst vil være i 2028. 

Per 31. december 2024 er alle 44 præfabrikerede brodragere færdigstøbte og monteret i endelig position og den centrale 
pylon er færdigstøbt til fuld højde. Der pågår støbning af kantbjælker og afsporingsvægge samt fugtisolering af brodæk-
ket og montage af slab-track system til jernbanen på broen. 

Der pågår drøftelser om kvalitet og dokumentation, som kan forsinke entreprenørens færdiggørelse. 

Det er fortsat Vejdirektoratets vurdering, at vejforbindelsen kan åbne ultimo 2025, og at jernbaneforbindelsen tidligst 
vil kunne ibrugtages i 1. halvår 2027. 
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Nordhavnstunnelen 

Der etableres en tunnel under Svanemøllebugten som vil forbedre tilgængeligheden for trafikken til og fra 
Nordhavn. Tunnelen anlægges af Vejdirektoratet for Københavns Kommune. Yderligere forberedes Nord-
havnstunnelen til videreførelse af en ny Østlig Ringvej. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Lov 57 af 19. december 
2020 
Akt. nr. 55 af 25. novem-
ber 2021 

4.570,3  
(639,3) 

1.570,5 2020 2027/2028 

Ja 

(Udskudt ibrugtag-
ning) 

Økonomi: 
Projektets totaludgift på 4.570,3 mio. kr. forventes overholdt. Nordhavnstunnel finansieres af Københavns Kommune, 
By & Havn og det fremtidige selskab Lynetteholm I/S. Københavns Kommune disponerer over den centrale reserve. 

Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: 

Grundvandssænkningen er endnu ikke fuldt opnået, og forsinker dermed projektet i ca. 1 år. Forsinkelsen betyder, at 
åbningsår forventes at være i 2028. 

Aktuel status for projektet:  
Arbejdet med udgravning af byggegrube samt etablering af vægankre pågår.  
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Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum 

Der etableres en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum som vil forbedre fremkommeligheden i om-
rådet. Vejforbindelsen anlægges af Vejdirektoratet for Københavns Kommune. Som led i vejforbindelsen 
anlægges også en bro over Vestvoldens voldgrav. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Lov 175 af 4. juni 2024 
115,6  
(9,6) 

3,1 2024 2028/2028 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 105,9 mio. kr. forventes overholdt. Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum finansieres af 
Københavns Kommune. Københavns Kommune disponerer over den centrale reserve. 

Aktuel status for projektet:  

Samarbejdsaftalen mellem Vejdirektoratet og Københavns Kommune blev underskrevet af begge parter i september 
2024 med åbningsår i 2028. Der blev januar 2025 indgået aftale om totalrådgivning. Der er udfordringer med adgang 
til arealerne grundet sammenfaldende projekter. Problemerne forsøges løst i dialog med HOFOR og Københavns kom-
mune.   

Kalundborgmotorvejens 3. etape 

Projektet er i Infrastrukturplan 2035 udlagt som en opgradering og udbygning af den eksisterende landevej 
mellem Knabstrup og Svebølle til motorvej, og anlæg af ca. 9 km ny motorvej mellem Svebølle og Kalund-
borg. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer  

siden seneste 
Anlægsstatus 

Anlægslov L17 af 30. no-
vember 2023  

Akt. 141 af 20. marts 
2024 

3.027,4  
(132,7) 

232,9 2022 2028/2028 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 2.894,7 mio. kr. forventes overholdt. (se dog aktuel status nedenfor)  

Aktuel status for projektet:  
Projekt for ombygning af kryds ved Tømmerup er godkendt ved en kombineret besigtigelse og ekspropriation efter ind-
gåelse af entreprisekontrakt. Arbejder er opstartet primo oktober 2024 og første spadestiksarrangement er afholdt i 
oktober. Projektbevillingen vurderes at komme under voldsomt pres, såfremt de generelt forhøjede licitationspriser i 
foråret 2024 også afspejler sig i projektets kommende store entrepriseudbud. Mulige kompenserende tiltag vurderes, og 
situationen følges nøje. 
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Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding  

For at afhjælpe trængsel udvides den 7 km lange motorvejsstrækning nord om Kolding til hhv. 6 og 8 spor.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov L17 af 30. 
november 2023. 

889,6 (42,3) 44,8 2022 2028/2028 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 847,3 mio. kr. forventes overholdt. Totaludgiften til anlæg af projektet er forøget med 89,6 mio. 
kr. grundet sammenlægning af puljeprojekterne Udvidelse af to samkørselspladser ved Kolding og Ombygning af TSA62 
med projektet. 

Aktuel status for projektet:  
Storentreprise vil blive udbudt i primo april 2025 og anlægsstart i marken forventes at ske til august. Der er planlagt 
ekspropriation i april 2025. 

For nuværende pågår arkæologiske undersøgelser i marken.    
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Øget kapacitet Rute 15, Herning-Ringkøbing  

For at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden udbygges den eksisterende Rute 15, så der bliver en 
2+1 vej fra Røgind til Ringkøbing-Skjern kommune til tilslutningsanlægget ved messemotorvejen ved Snej-
bjerg i Herning kommune.   

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift  

(Central reserve) 

 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende åb-

ningsår 

Væsentlige æn-
dringer siden se-
neste Anlægssta-

tus 

Anlægslov L17 af 30. no-
vember 2023 

Akt. 141 af 20. marts 
2024 

1.359,7 (60,3) 53,1 2023 2028/2028 Nej 

Økonomi:  
Projektbevillingen på 1.299,4 mio. kr. forventes overholdt.  

Aktuel status for projektet:  
Anlægslov for projektet er politisk vedtaget den 30. november 2023. Projektforberedende arbejder pågår fortsat. Der er 
afholdt linjebesigtigelse i september 2024. Projektbevillingen vurderes at komme under pres, såfremt de generelt for-
højede licitationspriser i foråret 2024 også afspejler sig i projektets kommende store entrepriseudbud. Der er blevet 
indarbejdet optimeringer i projektet og situationen følges nøje. 
 

 

Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S 

For at afhjælpe trængsel udvides den 38 km lange motorvejsstrækning mellem Vejle og Skanderborg S fra 4 
til 6 spor. Som led i projektet etableres der støjafskærmning på samlet ca. 8 km. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov 148 af 19. 
maj 2022 

4.494,1 (196,1) 1.289,4 2022 2027/2027 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 4.298,0 mio. kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet:  
Projektet forløber planmæssigt. Der er udarbejdet implementeringsplan for insektkorridor langs E45. Alle 7 broentre-
priser er i anlæg og afsluttes alle inden 2. kvt. 2025. Arkæologiske og geotekniske undersøgelser pågår og forventes af-
sluttet forår 2025. Alle ekspropriationer er gennemført. Der er indgået kontrakter på alle 7 storentrepriser for udvidel-
sen af motorvejen. Der pågår udarbejdelse af udbudsmateriale for belægningsentreprise og to mindre entrepriser. 
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Udbygning af E45, Aarhus S – Aarhus N 

For at afhjælpe trængsel udvides den 16 km lange motorvejsstrækning mellem Aarhus S og Aarhus N fra 4 
til 6 spor. Som led i projektet opsættes ca. 5 km støjskærm og der etableres ca. 3,5 km støjvolde.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 

totaludgift (Cen-
tral reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov 148 af 19. 
maj 2022 

2.712,0 (118,5) 761,4 2022 2027/2027 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 2.593,5 mio. kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet:  
Projektet forløber planmæssigt. Anlægsarbejdet er i gang på hele strækningen. Bygværker der krydser jernbanen er afle-
veret december 2024. Ekspropriationer er gennemført på hele strækningen.  

Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N – Randers N 

For at afhjælpe nuværende og fremtidige trængselsproblemer i forbindelse med de tre tilslutningsanlæg på 
E45 Nordjyske Motorvej ved Randers, ombygges tilslutningsanlæggene således kapaciteten udvides og de 
klargøres til en fremtidig udbygning af motorvejen. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Vejloven nr. 1520 af 27. 
dec. 2014 

Akt. 141 af 20. marts 
2024 

306,9 (12,8) 147,5 2022 2025/2025 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 294,1 mio. kr. forventes overholdt. Totaludgiften for Ombygning af tilslutningsanlæg E45 Aarhus 
– Randers N er forøget fra 287,0 mio. kr. til 299,8 mio. kr. som følge af integration af puljeprojektet Etablering af sam-

kørselspladser ved Randers, jf. akt. 141 af 20. marts 2024. 
 

Aktuel status for projektet:  
Projektet forløber planmæssigt. Anlægsarbejderne er påbegyndt i 2024. Første entreprise, Viborgvej, er afleveret no-
vember 2024.  Ekspropriationer er afholdt og arkæologiske udgravninger pågår. 
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Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej 

For at afhjælpe trængsel udvides den eksisterende 13 km lange motortrafikvej til en 4-sporet motorvej. I 
projektet indgår etablering af ca. 5 km støjskærm og forhøjelse af ca. 1 km støjvold.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov 148 af 19. 
maj 2022 

Akt. 141 af 20. marts 
2024 

1.259,9 (54,0) 180,7 2022 2027/2027 Nej 

Økonomi: 

Totaludgiften for Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej udgør samlet set 1.249,9 mio. kr. som følge 
af integration af puljeprojekterne Udvidelse af Overdrevsvejen til fire spor, Tilpasninger på Roskildevej-Overdrevsvej 
og Krydsombygning Nordhøjvej, Hillerød, jf. akt. 141 af 20. marts 2024. 

I forbindelse revurdering af prisgrundlaget er det konstateret, at det fulde projekt ikke forventes at kunne gennemføres 
inden for totaludgiften på 1.259,9 mio. kr. Det skyldes primært forøgede priser på stål, grus og aluminium. Forligskred-
sen bag Infrastrukturplan 2035 besluttede den 12. juni 2024 at projektet projektudvikling forsættes med bl.a. udbud af 
de sydligste ca. 9 km af strækningen fra Allerød i syd til nord for TSA 34 Hillerød S. Forligskredsen forventes at tage 
stilling til gennemførelsen af resten af projektet når der er indkommet priser på denne del af projektet. Vejdirektoratet 
arbejder løbende med at opdatere datagrundlaget samt mitigere risici forbundet med projektets økonomi. I september 
2024 tiltrådte Finansudvalget et aktstykke og tilsluttede sig hermed at fortsætte entreprisearbejder på den sydlige del af 
anlægget (fase 1) af Hillerødmotorvejens forlængelse på trods af væsentlige ændringer i projektets økonomi. Det be-
mærkes, at den sydlige del (fase 1) af Hillerødmotorvejens forlængelse kan stå som selvstændigt projekt, hvorfor anlæg 
af projektets sydlige del ønskes igangsat, før der tages stilling til finansiering af den nordlige del (fase 2).  

Aktuel status for projektet:  
De fleste af myndigheds tilladelser/godkendelser er indhentet. Der mangler udledningstilladelser, vandsynsprotokoller 
og enkelte landzonetilladelse. Der forventes igangsætning af anlæg af den sydlige strækning i maj/juni 2025 og den 
nordlige strækning i starten af 2026. 
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Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen 

Med projektet anlægges sammenlagt ca. 11 km 2+1 vej fordelt på to strækninger, således at hele rute 40 
mellem Ålbæk og Skagen fremadrettet vil være 2+1 vej. Som led i projektet forlænges den eksisterende 
dobbeltrettede cykelsti, ligesom der etableres ca. 1,4 km støjskærm.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov 148 af 19. 
maj 2022 

286,0 (12,4) 2,1 2022 2026/2029 Ja 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 273,6 mio. kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet:  

Som tidligere rapporteret er der ved miljøkonsekvensvurderingen for udbygningen af strækningen konstateret påvirk-
ning på prioriterede naturtyper i Natura 2000 området, hvilket medførte at der skulle indhentes en udtagelse fra Eu-
ropa-Kommissionens, som nu er modtaget og er positiv. 

Projektet kan nu påbegyndes, da sagen med EU-Kommissionen er færdigbehandlet og Kommissionen er kommet med 
deres udtalelse. Projektets tidsplan er revideret. Det forventede åbningsår er således fortsat under afklaring og forventes 
tidligst at blive 2029.  

 

Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg 

Projektet omfatter anlæg af en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej i Egholmlinjen med forbindelse til E45 
Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord. Motorvejen føres vest om Aalborg og hen 
over øen Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lav-
bro. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov L112 af den 
11. juni 2024 

9.087,3 

(886,4) 
53,5 2024 2034/2034 Nej 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 8.200,9 mio. kr. forventes overholdt.  

Aktuel status for projektet: 

Anlægsloven er trådt i kraft den 1. juli 2024. 

Forberedende anlægsaktiviteter er påbegyndt og udbudsstrategi for rådgiverudbud er vedtaget. Ekspropriationsforret-
ninger forventes gennemført i perioden august 2026 til marts 2027. Selve vejanlægsaktiviteterne forventes at opstarte i 
2026.  

Projektets linje er godkendt af kommissionen efter afholdelse af linjebesigtigelse primo februar 2025. Linjebesigtigelse 
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for den sydlige del afholdes ultimo september 2025. Der forventes påbegyndelse af arkæologiske og geotekniske forun-
dersøgelser i foråret.  

 

Korskro-Varde 

Projektet omfatter udvidelse af Rute 11 med et ekstra spor på det meste af strækningen, så det bliver en så-
kaldt 2+1 vej, hvor der skiftevis er henholdsvis to spor og ét spor i hver retning. På strækningen ved Alslev 
Å fastholdes vejen i to spor af hensyn til åen og den omgivende natur. Ombygningen af Rute 11 medfører, at 
hastigheden øges til 90 km/t med lokale hastighedsnedsættelser til 70 km/t omkring krydsene. 

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov L8 af den 5. 
december 2024 

522,7 

(22,7) 
3,5 2024 2028/2028 Nyt projekt 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 500,0 mio. kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet: 

Anlægslov vedtaget december 2024. Der pågår geotekniske undersøgelser på marken. Besigtigelsesforretning forventes 
afholdt medio marts 2026. 

  

 

Øget kapacitet på Rute 26, Sallingsund- Hanstholm 

Øget kapacitet på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm skal sikre bedre fremkommelighed på stræk-
ningen. Derudover skal der også etableres nye cykelstier og støjskærme. Der er afsat midler til 18 projekter, 
som sammenlagt udføres som et større anlægsprojekt. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Administrativ tilla-
delse modtaget primo 
februar 2025 

886,1 

(38,7) 
3,4 2024 2033/2033 Nyt projekt 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 847,4 mio.kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet: 

Den administrative tilladelse til anlæg af projektet blev modtaget af Trafikstyrelsen primo februar. Besigtigelsesforret-
ninger forventes opstartet medio august 2026. 
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Udvidelse af Amagermotorvejen  

Udbygningsprojektet er at forbedre fremkommeligheden på Amagermotorvejen og vejbetjeningen af Aved-
øre Holme, samt at reducere støjpåvirkningen af de nuværende støjgener for boligområderne langs motorve-
jen. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Central reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Anlægslov L113 af den 
14. maj 2024 

2.007,2 

(87,3) 
2,9 2024 2029/2029 Nyt projekt 

Økonomi: 
Projektbevillingen på 1.919,9 mio. kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet: 

 Der er indgået kontrakt med totalrådgiver.  
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3.2 Større vedligeholdelsesprojekter på vejområdet  

Der er ikke igangsat større vedligeholdelsesprojekter på vejområdet siden seneste anlægsstatus. 
 

3.3 Åbnede vejprojekter med mindre færdiggørelse siden seneste anlægsstatus 

Der er ingen åbnede vejprojekter siden seneste anlægsstatus.  

3.4 Vedligeholdelsesmæssig balance og behov for kapitalbevarende vedligeholdelse  

Kapitalbevarende vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af statens veje for så vidt angår belægninger, 
broer og andre bygværker, samt øvrige mindre aktiver, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi. 

Tabel 3.4 | Fornyelse og vedligehold (2025-pl, mio. kr.) 
 2025 2026 2027 2028 Total 

Bevilling FL25     1.160,1          1.287,3          1.015,7          1.222,9          4.686,0      

Prognose, behov     1.057,1           1.561,1           1.315,1          1.362,1          5.295,4      

Difference 103 -273,8 -299,4 -139,2 -609,4 

Note: Prognose, behov omfatter totaløkonomisk prioritering i 2025 og det prognosticerede behov i de efterfølgende år. Forskellen mellem bevilling 

og prognose, behov skyldes at der ikke er bevilliget tilstrækkelige midler til at dække behovet for øvrige mindre aktiver. 

For så vidt angår belægninger, broer og andre bygværker samt øvrige mindre aktiver viser prognosen, at 
vedligeholdelsesbehovet i 2025 kan afholdes indenfor bevillingen. Behovsopgørelsen er baseret på en faglig 
teknisk vurdering af aktivernes tilstand. Vedligeholdelsesarbejderne prioriteres efter, hvornår det samlet set 
er økonomisk optimalt at udføre de enkelte vedligeholdelsesarbejder. Vurderingen af aktivernes tilstand kan 
være påvirket af f.eks. en hård vinter samt sammenfald med anlægsprojekter. Belægninger på anlægsstræk-
ninger levetidsforlænges og udføres som en del af anlægsprojekterne. 

Med bevillingen i 2025 og opgørelsen baseret på økonomisk optimalitet forventes et vejnet i vedligeholdel-
sesmæssig balance ultimo 2025.  

Den relativ store stigning i differencen skyldes bl.a., at prognosen for øvrige mindre aktiver er revurderet i 
forbindelse med en kommende driftsanalyse og at de seneste tilstandsmålinger og vurderinger af belægnin-
ger og bygværker viser en forøgelse af prognosebehovet. Årsagen til sidstnævnte er primært fremryk-
ning/forøgelse af vedligeholdelsesopgaver, bl.a. grundet en hård vinter primo 2024, der medførte mange 
slaghuller og hurtigere nedbrydning af belægninger samt af enkelte bygværker. 

Da stigningen i differencen primært baseres på fremrykning af vedligeholdelsesopgaver/flytning af opgaver 
i bevillingsperioden frem til 2030, forventes det samlet set at differencen udvikler sig inden for de givne be-
villingsforudsætninger. 
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3.5 Undersøgelser på vejområdet  

Tabel 3.5 Igangværende undersøgelser på vejområdet 
Undersøgelse  Hjemmelsgrundlag Igangsættelsesår Færdiggørelsesår 

Udbygning af motorvej nord om Herning 
(Rute 18) 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2024 2026 

Udbygning af Rute 34 og Rute 26, Hade-
rup-Skive 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2022 2025 

Udvidelse af Ring 4 Nord 
Aftale om Infrastruktur-

plan 2035 
2022 2026 

Udvidelse af Ring 4 Syd 
Aftale om Infrastruktur-

plan 2035 
2022 2026 

Udvidelse af Hillerødmotorvejen, Ring4 
til Farum 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2022 2025 

MKV Midtjysk (Løvel-Klode Mølle) 
Aftale om Infrastruktur-

plan 2035 
2022 2025 

Strategisk undersøgelse af en ny vej- og 
jernbaneforbindelse over Lillebælt1) 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2023 2025 

MKV for BRT-linje på 400S og forunder-
søgelse af 200S2)  

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2022 2025 

MKV for befæstede nødspor, Vestmotor-
vejen ved Storebælt 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2023 2026 

MKV for Rute 54 Næstved-Rønnede 
Aftale om Infrastruktur-

plan 2035 
2023 2026 

Supplerende MKV på Midtjysk motorvej 
Aftale om Infrastruktur-

plan 2035 
2024 2025 

Udvidelse af Øresundsmotorvejen (be-
slutningsgrundlag NAB fase 2) 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2021 S&B 

Østlig Ringvej (beslutningsgrundlag NAB 
fase 2) 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2023 S&B 

Fast forbindelse mellem Als og Fyn (for-
undersøgelse) 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2022 S&B 

Opdatering af MKV for Frederiksunds-
motorvejen 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2024 2026 

R15 Bale-Tåstrup 
Aftale om Infrastruktur-

plan 2035 
2024 2025 

Øget kapacitet M33) Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 

2024 2025 

Note: Tabellen indeholder udelukkende aktuelt igangværende undersøgelser på vejområdet 
1) Undersøgelsen af Lillebælt er berosat. Fase 1 er gennemført, og efter årsskiftet forventes det, at der tages stilling til, om og hvordan 
fase 2 skal gennemføres. 2) Undersøgelsen afventer beslutning om MKV. 3) Der er igangsat støjreduktion i undersøgelsen.  

 

Den anførte udførelsesperiode er tilrettet til, at forligskredsen den 19. juni 2024 har tiltrådt en mere hensigts-
mæssig udførelsestakt for en række besluttede undersøgelser af anlægsprojekter. Dette dog uden at der æn-
dres på den forventede anlægsperiode for projekterne.  
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3.6 Gennemførte undersøgelser på vejområdet 

Gennemførte forundersøgelser, MKV-undersøgelser mv. på vejområdet Aftalegrundlag 

Øget kapacitet og støjreduktion på Motorring 3 (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Udvidelse af E45-E20 ved Kolding (opdatering af beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Kalundborgmotorvejens 3. etape (opdatering af beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Udvidelse af Amagermotorvejen (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Opgradering af Rute 26, Søbyvad-E45 syd om Lading Sø (beslutningsgrundlag 
NAB fase 2) 

Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen (forundersøgelse) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Delvis nedrivning af Bispeengbuen (forundersøgelse) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Opgradering af Rute 11, Korskroen-Varde (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Øget kapacitet på Rute 26, Sallingsund- Hanstholm (beslutningsgrundlag NAB fase 
2) 

Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Tunnel under Marselis Boulevard Aftale om Infrastrukturplan 2035 

Opgradering af Rute 9 på Tåsinge Aftale om Infrastrukturplan 2035 

E20 Syd om Odense (opdatering af beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 
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4. Letbaner  

Udgået. 
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5. Femern 

5.1 Kyst til kyst-forbindelse  

Femern A/S har med ikrafttræden af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt 
med tilhørende landanlæg i Danmark fået bemyndigelse til at anlægge og drive den faste forbin-
delse over Femern Bælt. For yderligere information om projektet henvises til Femern A/S.  

 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Projektets reserve) 

Forbrug per 
31.12.2024 

Påbegyn-
delsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer si-
den seneste  

Anlægsstatus 

Anlægslov 575 af 4. 
maj 2015 

55.100 mio. kr. (9.800 
mio. kr.) i 2015-priser 

25.545 mio. kr.1 
i 2015-priser 

2019 2028/2029 Nej 

Økonomi: 
Den samlede økonomiske ramme for kyst til kyst-projektet er i anlægsloven 55.100 mio. kr. (2015-prisniveau) inklusive 
reserver på 9.800 mio. kr. Anlægsrammen forventes overholdt. Femern A/S følger udviklingen i risikobilledet for pro-
jektet tæt.  

Tilbagebetalingstiden for projektet er opgjort til 28 år efter åbning. Baseret på udviklingen i de centrale parametre (ren-
tesikring og EU-støtte), er den finansielle økonomi i Femern Bælt-projektet robust. Projektet har indtil videre fået til-
sagn om 9,6 mia. kr. i EU-støtte fra Europa-Kommissionen til anlægsfasen. Tilbagebetalingstiden vurderes at kunne 
overholdes. 

Aktuel status for projekt:  
Arbejdet med etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) pågår i Danmark, i Tyskland og til søs i 
Femern Bælt på tværs af anlægskontrakterne for tunnelbyggeriet. I 2024 blev den 18 km lange tunnelrende færdigud-
gravet, og entreprenørkonsortiet FLC overtog den kystnære sektion af tunnelrenden på dansk side den 1. juli 2024 og på 
tysk side den 1. november 2024. Det var en forudsætning for udgravning af de kystnære dele af tunnelrenden, at de ydre 
tunnelportaler på begge sider var færdigetableret. De kommende år vil projektets hovedaktiviteter være produktion og 
nedsænkning af tunnelelementer.  
 
Produktionen er i gang på fabrikkens seks produktionslinjer. Pr. 1. marts 2025 var der produceret syv standardelemen-
ter og to specialelementer. I februar 2025 blev de første to færdige tunnelelementer gjort flydende og flyttet til den dybe 
ende af bassinerne foran fabrikken. Næste skridt er, at elementerne flyttes ud i arbejdshavnen, hvor den sidste klargø-
ring skal finde sted, inden elementerne kan nedsænkes. Produktionen af tunnelelementer er forsinket i forhold til tids-
planen. 
 
Nedsænkning af tunnelelementerne afventer, at FLC opnår ibrugtagningstilladelse for det specialbyggede fartøj, der 
skal transportere og nedsænke tunnelelementerne. FLC skal desuden klargøre den kystnære tunnelrende til at kunne 
modtage det første tunnelelement, som skal sammenkobles med portalbygningen på dansk side. Nedsænkningsarbejdet 
er forsinket i forhold til tidsplanen. 
 
Der er dialog med de tyske myndigheder og FLC om, hvordan nedsænkning af tunnelelementer kan gennemføres mest 
effektivt i henhold til den tyske myndighedsgodkendelse, som på visse punkter afviger fra anlægskontrakterne. 
 
Udbudsprocessen for kontrakten for etableringen af Femern Bælt-tunnelens jernbanespor og kørestrøm (TTC) forløber 
planmæssigt. Der er i januar 2025 udsendt opdateret udbudsmateriale til de prækvalificerede bydere. 
 
Tidsplanen med at åbne ultimo 2029 er væsentligt udfordret. Der vil derfor skulle arbejdes intensivt med at optimere 
nedsænknings- og installationsprocesser, og der vil ske en revurdering af tidsplanen, når de første tunnelelementer er 
nedsænket. 
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1 Forbrug fra den 1. april 2009 til den 31. december 2024. 

2 Tildelinger fra hhv. 2014, 2022 og 2024 samt udbetalinger uddybes i bilag 10.1: EU-støtte 

 

5.2 Danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen 

Projektets formål er at udbygge og opgradere det eksisterende jernbanelandanlæg fra Ringsted til Rødby 
Station, så banen kan levere den ønskede kapacitet i fremtiden. Strækningen udbygges til en dobbeltsporet 
jernbane, som opgraderes til 200 km/t, elektrificeres og udstyres med nyt signalsystem. For mere informa-
tion om projektet henvises til Banedanmarks hjemmeside, politiske aftaler og aktstykker. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt 
totaludgift  

(Projektets reserve) 

Forbrug per 
01.07.2024 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 97 af 20. marts 
2013 
Lov nr. 575 af 4. maj 
2015 
Bekendtgørelse nr.   
1118 af 17/09/2015 

9,5 mia. kr. (2,2 mia. 
kr.) i 2015-priser  

7,65 mia.kr. 
(2015-priser) 

2016 Fase 1: Ringsted 
- Nykøbing F: 

Spor mv.:  
2021/2021 

EP/SP:  2027 

Fase 2: Nykø-
bing F- Rødby 
Station (Ho-

leby): 

2028/2029* 

Nej 

Økonomi: 
Totaludgift forventes overholdt.  

Aktuel status for projektet: 

Arbejdet med at lægge dobbeltspor på Lolland fra Nykøbing Falster Station til syd for Rødby Station blev opstartet i 
marts 2024 og afsluttet i 4. kvartal 2024.  

Der pågår sidste justering af spor i 2025 samt mindre restarbejder som reetablering af arealer fra Anlægspakken Lol-
land. Mindre restarbejder med beplantning og vejmarkeringer på Rødby Station gennemføres i 2025. Etablering af den 
nye Kong Frederik d. IX’s bro og en enkeltsporet jernbanebro over Guldborgsund pågår overordnet i henhold til tids-
plan. Arbejder fortsætter frem mod ultimo maj 2026, hvorefter der skal installeres henholdsvist kørestrøms- og signal-
system på broen. 

Elektrificering af strækningen fra Ringsted til syd for Rødby Station er opdelt i delstrækninger. På strækningen Vor-
dingborg-Nykøbing F. Station udestår elektrificering af Storstrømsbroen og færdiggørelse af elektrificering på Nykøbing 
F. Station. Disse arbejder koordineres med arbejder relateret til udrulning af det nye signalsystem og med Vejdirektora-
tets overdragelse af Storstrømsbroen. Elektrificering af Storstrømsbroen forventes påbegyndt primo 2026 som led i en 
samlet tidsplan for elektrificering af strækningen mellem Nykøbing F. Station og Rødby Station. Banedanmarks arbej-
der på Storstrømsbroen forventes at være færdige i 2027. 

For så vidt angår udrulning af Signalprogrammet, henvises der til afsnittet om Signalprogrammet og den opdaterede 
tidsplan for udrulning i Østdanmark.  

Note: *I forbindelse med fremrykningen af fase 2 er det aftalt, at Banedanmark skal være færdig med anlægsarbejdet samt 
udrulningen af Elektrificeringsprogrammet og Signalprogrammet senest ved åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i 2029.  
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6. Metroen 

6.1 M4 Sydhavnsmetroen  

Metrostrækningen er åbnet og udgår af anlægsstatus.  
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7. DSB 

7.1 Indkøb af materiel  

Indkøb af nye eltog  

Projektet omfatter indkøb af 100 elektriske IC5-togsæt til kørsel i national trafik og som erstatning af DSB’s eksi-
sterende flåde. Projektet omfatter ligeledes FSA (Livstid Fuld-Service Aftale) med fuld outsourcing af vedligehol-
det. DSB har skrevet kontrakt med franske Alstom om levering og vedligeholdelse, herunder option på yderligere 
togsæt. IC5-togsættene er baseret på Alstoms standardplatform ”Coradia Stream”. Kontrakten med Alstom blev 
indgået i juni 2021. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 

totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 213 af april 2021  9.248 499,5 2021 2024/2027 Nej 

Økonomi:  

Det godkendte totaludgift forventes overholdt ved indkøb af 100 togsæt. Kontraktsummen opregnes årligt i april 
med de i kontrakten anførte indeks. Aktstykket indeholder ikke aftalen om 30 års vedligehold af togene indgået 
med leverandøren Alstom. Dette finansieres som en del af DSB’s almindelige driftsøkonomi.   

Aktuel status for projekt:  

Produktionen af IC5 er i gang. De første togsæt forventes leveret til Danmark medio 2025. Efter levering skal de 
kvalitetstestes og myndighedsgodkendes, inden de første togsæt sættes i passagerdrift forventeligt primo 2027.  

Indkøb af nye vogne  
Projektet omfatter indkøb af 8 EC-vognstammer (vogne uden trækkraft da denne leveres af DSB’s Vectron-loko-
motiver) fra spanske Talgo. Vognene skal sikre tilstrækkelig sædekapacitet i den internationale trafik til Tyskland 
og frigøre IC3-kapacitet til støtte for den nationale trafik. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 314 af maj 2022 
(Tidligere fortrolig akt. 
O af marts 2020) 

1.000,0  
401,9 2021 

 
2023/2025 Nej 

Økonomi:  
Det godkendte totaludgift forventes overholdt. Kontraktsummen skal ikke indeksreguleres. 

Aktstykket, som udgør hjemmelsgrundlaget, omfatter ikke den indgåede reservedelsaftale. 

Aktuel status for projekt: 
Produktionen af vognene er i gang, og de første vognformationer er leveret til Danmark. De sidste vognformatio-
ner forventes leveret i løbet af 2025. Idriftsættelse af den første vognformation forventes medio 2025. 
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Merkøb af nye vogne  
Projektet omfatter indkøb af yderligere 8 EC-vognstammer (vogne uden trækkraft, da denne leveres af DSB’s 
Vectron-lokomotiver) fra spanske Talgo og køb af 16 styrevogne. Vognene skal sikre tilstrækkelig sædekapacitet i 
den nationale trafik i 2026-2027 og imødekomme den stigende efterspørgsel i den internationale trafik til Tysk-
land. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 

nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 115 af juni 2023 1.519,0 556,0 2023 2026 Nej 

Økonomi:  

Det godkendte totaludgift forventes overholdt. Kontraktsummen indeksreguleres årligt med de i kontrakten fast-
lagte indeks. 

Aktstykket, som udgør hjemmelsgrundlaget, omfatter indkøb af et startlager af reservedele men ikke køb under 
reservedelsaftalen. 

Aktuel status for projekt: 

Designet af styrevogne er aftalt og produktionen af vognene er påbegyndt. Den første styrevogn er færdigmalet og 
godkendt af DSB’s inspektører og vognene forventes klar til idriftsættelse som inaktive styrevogne i 2026. Styre-
vognsfunktionen forventes aktiveret og klar til drift fra 2029. 
 

7.2 Eksisterende materiel  

Levetidsforlængelse af S-tog og IR4 
Projektet omfatter levetidsforlængelse af alle 135 S-togsæt og den resterende del af 28 IR4-tog-
sæt, så alle 44 IR4-togsæt levetidsforlænges. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 71 af december 
2023  

554,1 178,0 2023 2027/2027 Nej 

Økonomi:  

Totaludgiften forventes overskredet for såvel S-tog som IR4. Totaludgiften for S-tog på 381,5 mio. kr. forventes 
overskredet med op til 125 mio. kr. Totaludgiften for IR4 på 172,6 mio. kr. forventes overskredet med op til 25 
mio. kr. Den primære årsag til overskridelserne er manglende løbende efterreguleringer. Fordyrelserne afholdes 
inden for DSB’s egen økonomi. 

Aktuel status for projekterne: 

Pr. marts 2025 er 68 S-togsæt udvendigt opgraderede, og 39 S-togsæt er indvendigt opgraderede. 22 IR4-togsæt 
er levetidsforlængede. 
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7.3 Anlæg af værksteder  

Anlæg af værksted ved Godsbanegården i København  

Projektet omfatter opførelse af et nyt værksted centralt i København til vedligeholdelse af nye IC5-togsæt. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 50 af november 
2021 

1.283,8  1.058,8  2017 2026/2025 Nej 

Økonomi:  

Det godkendte totaludgift er reguleret med BYG43 indeks pr. 3. kvartal 2024. Totaludgiften forventes over-

holdt. 

Aktuel status for projekt: 

Værkstedet er overdraget fra entreprenøren til DSB i 2024. I januar 2025 blev værkstedet overdraget til togleverandø-

ren, Alstom, som skal indbygge værktøj, udstyr og stå for øvrigt IC5-vedligeholdelsesforhold. 

DSB har taget sin egen del af byggeriet i brug. 

 

Anlæg af værksted i Årslev ved Aarhus  
Projektet omfatter opførelse af et nyt værksted vest for Aarhus til vedligeholdelse af nye IC5-togsæt. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 204 af marts 2022 2.440,5 1.396,2 2017 2027 Nej 

Økonomi: 

Det godkendte totaludgift er reguleret med BYG43 indeks pr. 3. kvartal 2024. Totaludgiften forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Etablering ag værkstedet er fortsat i gang. Værkstedet forventes afleveret fra entreprenøren til DSB senest 

1. april 2026. Herefter pågår DSB’s egne bygherreleverancer, hvor værkstedet forventes at være klar til 

drift primo 2027. 
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Anlæg af værksted ved Næstved  
Projektet omfatter opførelse af et nyt værksted sydøst for Næstved til vedligeholdelse af nye vogne, Vectron loko-
motiver og eksisterende dobbeltdækkervogne. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 

totalbudget 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses 
år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 271 af juni 2021 1.831,0 1.585,6 2017 2025/2026 Nej 

Økonomi: 

Det godkendte totalbudget er reguleret med BYG43 indeks pr. 3. kvartal 2024. Totalbudgettet forventes over-
holdt. 

Aktuel status for projekt: 

Etablering af værkstedet et fortsat i gang. Værkstedet forventes afleveret fra entreprenøren til DSB i juni 

2025. Herefter pågår DSB’s egne bygherreleverancer, hvor værkstedet forventes at være klar til indflytning 

medio 2026. De nuværende værkstedsfaciliteter på Otto Busses Vej i København fraflyttes i forbindelse 

hermed. 

Der etableres også en afrensningshal til graffiti, som forventes klar til drift i 2027.  
 

 

7.4 Øvrige projekter 

Nyt planlægnings- og driftsafviklingssystem fra IVU  

Projektet omfatter indkøb af et nyt planlægnings- og driftsafviklingssystem med højere grad af automatisering og 

optimering og dermed forbedret planlægningseffektivitet og øget driftsstabilitet. Projektet udføres af DSB. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt.  af maj 
2020 

(fortroligt)  124,4  2020 2023/2025 Nej 

Økonomi:  

Projektet blev igangsat med fortroligt akt Æ af 20. maj 2020. Aktstykket og projektets totaludgift holdes af 

hensyn til markedssituationen fortroligt indtil 8 år efter indgåelse af kontrakten med IVU. Det godkendte 

totaludgift forventes overholdt.  

Aktuel status for projekt: 

Projektet følger tidsplanen. Systemet er fuldt ibrugtaget på S-banen og forventes fortsat fuldt ibrugtaget på 

Fjern- & Regionalbanen ultimo 2025. 
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Arealoverdragelse ifm. nyt værksted ved Godsbanegården i København og er-
statningsanlæg i Høje Taastrup  

Projektet omfatter arealoverdragelse fra Banedanmark til DSB i forbindelse med etablering af DSB’s nye værksted 

ved Godsbanegården i Jernbanebyen i København og DSB’s etablering af et erstatningsareal til Banedanmark i 

Høje Taastrup. Projektet udføres af DSB. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 120 af juni 2023 406,9  160,7  2023 2025/2025 Nej 

Økonomi:  

Det godkendte totaludgift forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Erstatningsanlægget i Høje Taastrup, som er en del af aftalen om overdragelse af arealet til Godsbanegår-

den, er overdraget til Banedanmark i december 2024 og ibrugtaget.  

Drøftelser vedr. en række forhold i forbindelse med arealoverdragelsen ved Jernbanebyen pågår stadig. 

 

 

 

 

 

Køb af onboard-enheder til nye S-tog og opgradering af signalsystemet til 
fuldautomatisk S-togsdrift 

Projektet omfatter køb af onboard-enheder til 226 nye S-tog i perioden 2027-2038 og opgradering af signalsyste-

met til fuldautomatisk S-togsdrift i perioden 2027-2034. Projektet udføres af DSB. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 
(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

idriftsættelses år 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt Å af fe-
bruar 2024 

(fortroligt)  202,0 2024 2038 Nej 

Økonomi:  

Projektet blev igangsat med fortroligt akt Å af 22. februar 2024. Aktstykket og projektets totaludgift holdes 

af hensyn til markedssituationen fortroligt indtil garantiperioden er udløbet. Det godkendte totaludgift for-

ventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Projektet følger fortsat tidsplanen. Levering af onboard-enheder forventes fortsat afsluttet i 2038. Opgrade-

ring af signalsystemet forventes fortsat afsluttet i 2034. 
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8. Puljeprojekter på transportområdet 

  8.1 Status for puljer 

Tabel 8.1 Økonomioversigt over igangværende puljer på transportområdet (mio.kr., 2024-priser) 

Pulje Aftale 
Pulje-  

størrelse 
Forbrug per 
01.01.2025 

Udmøntnings-  
periode 

Pulje-  
ansvarlig 

Pulje til grønne busser og 
grøn flextrafik 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 

271,3 102,5 2022-2026 Trafikstyrelsen 

Pulje til frivilligbusser 
Regeringens landdi-
striktspolitiske udspil 

20,0 3,0 2024-2025 Trafikstyrelsen 

Pulje til behovsstyret trans-
port 

Regeringens landdi-
striktspolitiske udspil 

50,0 0,0 2024-2027 Trafikstyrelsen 

Pulje til ladeinfrastruktur på 
privatbanerne 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 

306,1 0,0 2025-2035 Trafikstyrelsen 

Pulje til Signalløsning for 
godstog 

Aftale om en grøn 
transportpolitik 

57,3 20,4, 2017-2025 Banedanmark 

Fornyelse af overkørsler på 
Vestbanen 

Aftale om Takstned-
sættelser og investerin-
ger til forbedring af 
den kollektive trafik 

54,6 22,7 2012-2026 Banedanmark 
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(bedre og billigere kol-
lektiv trafik) 

Pulje til overkørsler 
Aftale om en grøn 
transportpolitik 

696,9 650,8 2009-2025 Banedanmark 

Pulje til øget tilgængelighed 
på stationer 

Aftale om finansloven 
for 2017 

50,0 2,2 2017-2025 Banedanmark 

Pulje til øget tilgængelighed 
på stationer 

Aftale om finansloven 
for 2017 

58,1 26,7 2016- Banedanmark 

 

Pulje til tilgængelighed, kol-
lektiv trafik 

Aftale om Takstned-
sættelser og investerin-
ger til forbedring af 
den kollektive trafik 
(bedre og billigere 

kollektiv trafik) 

29,3 19,7 2022-2035 Banedanmark 

Pulje til forbedring af sikker-
hed og tilgængelighed i per-
ronovergange 

Aftale om Infrastruk-
turplan 2035 

183,2 4,1 2022-2029 
 

Banedanmark 

Pulje til veterantog 
Aftale om Infrastruk-
turplan 2035 

21,6 21,4 2023 Banedanmark 

Pulje til ladeinfrastruktur (på 
statsbaner) 

Aftale om Infrastruk-
turplan 2035 

929,0 13,7 2023-2030 Banedanmark 

Pulje til cykelstier langs stats-
vejnettet 

Aftale om udmøntning 
af midler til cyklisme 
og Aftale om grøn om-
stilling af vejtranspor-
ten af 4.  
december 2020 

388,0 258,8 2021 – 2023 Vejdirektoratet 

Pulje til land og by 
Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

4.182,41) 386,4 2022 – 2035 Vejdirektoratet 

Pulje til bedre trafiksikkerhed 
– statslig del 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

720,3 43,7 2022 – 2035 Vejdirektoratet 

Pulje til bedre trafiksikkerhed 
– kommunal del 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

51,6 46,1 2022 – 2035 Vejdirektoratet 

Pulje til støjbekæmpelse 
Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

3.706,6 447,3 2022 – 2035 Vejdirektoratet 

Pulje til cyklisme – statslig 
del 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

1.698,4 181,3 2022 – 2035 Vejdirektoratet 

Pulje til cyklisme – kommu-
nal del 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

1.668,9 467,0 2022 – 2035 Vejdirektoratet 
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Ramme til ladeinfrastruktur 
langs statsvejnettet 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

575,2 171,1 2022 – 2027 Vejdirektoratet 

Pulje til rastepladser 
Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

50,0 41,5 2022 – 2023 Vejdirektoratet 

Pulje til ladeinfrastruktur til 
tung vejtransport2) 

Aftale om  
Infrastrukturplan 2035 
af 28. juni 2021 

763,1 4,0 2024-2031 Vejdirektoratet 

Pulje til fremme af el-delebi-
ler 

Aftale om infrastruk-
turplan 2035 af 28. 
juni 2021 

108,5 60,6 2023-2024 Vejdirektoratet 

Pulje til mere trygge og at-
traktive stationer 

Infrastrukturplan 2035 350,0 33,9 2022-2035 DSB 

Anm.: ”Aftale” angiver den politiske aftale, som puljen hidrører. 1) Puljebevillingen er reduceret med 24,8 mio. kr. i 2024 som følge af 
akt. 140 af 20. marts 2024; aktstykket har afledte konsekvenser i 2025 og frem, som er indarbejdet på FFL25, men som ikke er indar-
bejdet i den oplyste puljestørrelse, som følger af FL24 inkl. TB24. 
2) Puljens finansiering kommer fra Pulje til drivmiddel til tung vejtransport (IP35), Ramme til grøn omstilling af vejgodstransporten og 
midler fra reservation til Togfonden. 

 
Grundet særlig bevågenhed afrapporteres anlægget af ladeparker under ”Ramme til ladeinfrastruktur langs 
statsvejnettet” særskilt nedenfor. 

Ladeinfrastruktur i Skjern (Pulje til ladeinfrastruktur) 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 

(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 af juni 2021 

69,5 19,5 2024 2025 Nej 

Økonomi: 
Den økonomiske ramme på 69,5 mio. kr. forventes ikke overholdt. Projektets samlede økonomi er tæt på forelæggelses-
grænsen. Udgifter og risici følges løbende, givet at hovedudførelsen ligger i efteråret 2025. 

Aktuel status for projektet: 
Projektet er i udførelse, dog med forventet forsinkelse. 

Samlet ibrugtagning af ladeinfrastruktur i Skjern og Holstebro var planlagt til medio 2025. På grund af forsinkelse med 
levering af koblingsudstyr forventes nyt ibrugtagningstidspunkt at ligge i oktober 2025.  
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Ladeinfrastruktur i Holstebro (Pulje til ladeinfrastruktur) 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 

(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 af juni 2021 

70,6 25,3 2024 2025 Nej 

Økonomi: 
Den økonomiske ramme på 69,5 mio. kr. forventes ikke overholdt. Projektets samlede økonomi er tæt på forelæggelses-
grænsen. Udgifter og risici og følges løbende, givet at hovedudførelsen er i efteråret 2025. 

Aktuel status for projektet: 
Projektet er i udførelse dog med forventet forsinkelse. 

Samlet ibrugtagning af ladeinfrastruktur i Skjern og Holstebro var planlagt til medio 2025. På grund af forsinkelse med 
levering af koblingsudstyr forventes nyt ibrugtagningstidspunkt at være oktober 2025. 
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Etablering af ladeinfrastruktur langs statsvejnettet 
Der er afsat en økonomisk ramme på 580,3 mio. kr. til at understøtte et højt serviceniveau for opladning langs statsvej-
nettet med henblik på at sikre en geografisk dækning af ladepunkter, som skal fremme den grønne omstilling og under-
støtte mobiliteten for elbilister. 

Hjemmelsgrundlag 

Godkendt 
totaludgift 

(Central  
reserve) 

Forbrug per 
01.01.2025 

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 
åbningsår 

Væsentlige  
ændringer siden  

seneste  
Anlægsstatus 

Aftale om Infrastruktur-
plan 2035 af juni 2021 

580,3 (0,0) 171,1 2022  2027/2026 Nej 

Økonomi: 
Den økonomiske ramme på 580,3 mio. kr. forventes overholdt. 

Aktuel status for projektet: 
På motorvejsnettet er der åbnet ladeparker på rastepladserne Lillebælt N & S, Tappernøje Ø & V samt Langeskov. På det 
øvrige statsvejnet er der åbnet ladeparker ved Thisted, Haderup, Nørre Snede, Grevinge, Væggerløse, Ribe samt Helsin-
gør. Dermed er i alt 12 ladeparker under aftalerammen nu åbne.  

Det planlægges at åbne yderligere 20 ladeparker ultimo 2026.  

 

Pulje til veterantog 

Veterantogspuljen blev den 15. december 2023 tildelt Dansk Veterantogsfællesrepræsentation (DVF). Pul-
jen er afsat med det formål at understøtte, at der også i fremtiden kan køres veterantog på statens jernbane-
net. DVF har lagt op til at ændre i sit koncept for pilotprojektet for udrustning af det ombordudstyr i veteran-
tog, der er nødvendigt for at veterantog kan køre på strækninger med nyt signalsystem. Det oprindelige for-
slag var at udruste tre veterantog med ombordudstyr. Nu lægges der op til en reduktion, hvor et eller to vete-
rantog udstyres med ombordudstyr, hvilket er blevet godkendt af Transportministeriet. Pilotprojektet kan 
først opstartes, når projektformalia og regelsæt er på plads. Projektformalia og regelsæt forventes på plads 
første halvår 2025.  

Puljen til signalløsning for godstogslokomotiver 

Banedanmark har i august 2024 givet tilsagn om støtte til ECTS-udrustning af godstogslokomotiver til Vi-
king Rail på 20,4 mio. kr. Der er samlet set afsat 57,3 mio. kr. til puljen, og der resterer dermed 36,9 mio. kr. 
Puljen udløber den 31. august 2025. 
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8.2 Status for større puljeprojekter 
Tabel 8.2 viser en økonomioversigt med Transportministeriets igangværende puljeprojekter med en totalud-
gift på over 70,0 mio. kr., da dette er den forelæggelsesgrænse, der gælder for Vejdirektoratets og Banedan-
marks projekter. 

Tabel 8.2 Økonomioversigt over puljeprojekter over 70 mio. kr. 
 
Puljeprojekt 

 
Pulje 

 
Bevilling 

Forbrug per 

01/01-2025 

 
Færdiggørelse 

Forbedrede forhold ved Nyt  
Aalborg Universitetshospital 

Pulje til land og by 214,2 31,6 2025 

Etablering af støjskærm ved  
Universitetsboulevard/ 
Egnsplanvej, Aalborg 

Pulje til støjbekæmpelse 82,9 63,2 2024 

Motorring 3 ved Nørregårdsvej, 
Rødovre 

Pulje til støjbekæmpelse 85,7 19,1 2025 

Krydsombygning TSA 1  
Hasselager V 

Pulje til land og by 142,1 96,5 2024 

Etablering af støjskærm ved  
Brådebæk, Rudersdal 

Pulje til støjbekæmpelse 85,1 7,5 2025 

Støjskærm E45 Vorup, Nordjyske 
Motorvej1) 

Pulje til støjbekæmpelse 72,6 4,8 2025 

Cykelsti ved Hvidkilde Gods vest 
for Svendborg1) 

Pulje til cyklisme – statslig 
del 

77,1 65,3 2024 

Ombygning ved TSA 61 Taulov, 
Fredericia1) 

Pulje til land og by 70,9 28,5 2025 

Støjskærm ved Mølleholmen, 
Høje Taastrup Kommune 

Pulje til støjbekæmpelse 125,1 1,5 2027 

Støjskærm ved Grønningen, Sla-
gelse Kommune 

Pulje til støjbekæmpelse 85,7 1,4 2027 

Støjskærm ved Pedersborg, Sorø 
Kommune 

Pulje til støjbekæmpelse 74,0 1,9 2027 

1) Projekterne overstiger 70 mio. kr. som følge af prisopregning og ikke som følge af væsentlige projektændringer. 
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9. Bygninger  
I dette kapitel gives en status for igangværende byggeprojekter. Af bilag 5 fremgår en oversigt over den geo-
grafiske placering af igangværende aktstykke-godkendte projekter på bygningsområdet.  
 
Governance – tilpasset Ny Anlægsbudgettering 
Med virkning fra 1. januar 2017 har der i forhold til Bygningsstyrelsens projekter været anvendt følgende 
tiltag for projekter over 500 mio. kr. eller projekter, der vurderes som særligt risikofyldte. 
 
Eksterne kvalitetssikringer  
Projekternes beslutningsgrundlag, inklusive totaludgift, underlægges en ekstern kvalitetssikring, som be-
stilles af Transportministeriets departement.  
 
Fast korrektionstillæg 
For projekter, hvor der er indgået dialogbaserede aftaler med kunden, tillægges totaludgifttet et korrekti-ons-
tillæg på 10 pct. Totaludgift, inklusive korrektionstillæg, udgør den nye dispositionsramme. Det er fortsat 
projektets endelige udgifter, der ligger til grund for huslejefastsættelsen.  
For projekter, hvor der er indgået fastprisaftaler med kunden, tillægges budgettet et korrektionstillæg på 2,5 
pct. For fastprisprojekter baseres huslejen på budgettet, inklusive korrektionstillægget.  
 
Kundeønskede tilvalg og ændringer 
Transportministeriets departement orienteres om kundeønskede tilvalg og ændringer, der medfører udgifter 
på 10 pct. af den besluttede dispositionsramme, dog minimum 10 mio. kr. Bygningsstyrelsen skal i oriente-
ringen redegøre for ændringens effekt på projektet, herunder risici og håndtering heraf. Ved kumulative til-
valg og ændringer orienteres Transportministeriets departement, når 10 pct. af dispositionsrammen, dog mi-
nimum 10 mio. kr., er disponeret. 
 
Boks 4 - Markedssituationen på bygningsområdet 

Bygningsstyrelsen genudbød i foråret 2024 den strategiske rammeaftale for totalentrepriser og kunne i december 2024 
udpege Hoffmann A/S som samarbejdspartner under den strategiske rammeaftale for totalentrepriser. Den Strategiske 
Rammeaftale for totalentreprenørydelser omfatter planlægning, projektudvikling, projektering og udførsel på hele Byg-
ningsstyrelsens opgaveportefølje som nybyggeri, tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold. 
 
Målet med den strategiske rammeaftale er, via gentagne samarbejder med én aftalepart, blandt andet at opbygge et tæt og 
løbende samarbejde om byggeprojekterne med fokus på optimering af tid, budget og kvalitet. Bygningsstyrelsens bygge-
projekter vil som udgangspunkt blive gennemført i den strategiske rammeaftale, hvorfor Bygningsstyrelsen er mindre 
sårbar i forhold til markedsudsving og herudover hurtigere vil kunne igangsætte og gennemføre byggeprojekter. 
 
I første halvår 2025 fortsatte byggeriet med at være udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt relativ lange 
leveringstider. Byggeaktiviteten er inden for nybyggeri generelt kraftigt på vej op efter et par år med lav aktivitet, hvilket 
forstærker manglen på kvalificeret arbejdskraft til de tunge og mandskabskrævende renoveringsprojekter. 
 
Bygningsstyrelsen oplever et stabiliserende prisniveau på materialepriser, og forventer at tendensen fortsætter de kom-
mende år. Bygningsstyrelsen har derfor ændret sine budgetteringsforudsætninger til indeksering på baggrund af de aktu-
elle og forventede fremtidige markedsforhold. 
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9.1 Større igangværende byggeprojekter 

Igangværende projekter fremgår af afsnit 9.1.1, projekter under lukning fremgår af afsnit 9.1.2. og 9.1.4.Pro-
jekter afsluttet siden seneste anlægsstatus fremgår af afsnit 9.1.5. 

9.1.1 Igangværende byggeprojekter  

Tabellen 9.1.1 viser Bygningsstyrelsens igangværende byggeprojekter (nybygning og ombygning) på over 
100 mio. kr. Byggeprojekter finansieres, hvor andet ikke fremgår, ved lånoptagning mod efterfølgende hus-
lejebetaling.  

Tabel 9.1.1 | Oversigt over byggeprojekter over 100 mio. kr. (mio. kr., 2025-priser) 

Projekt  Kunde 
Godkendt  

udgift 

Overholdelse af 
godkendt  

budget 

Væsentlige 
ændringer1 

Ibrugtagningsår/ 
Åbningsår 

Renovering af 
laboratorier på 
Risø 

Danmarks Tekniske Uni-
versitet 

400,5 Ja Nej 2024 

Kontorknude-
punkt, Ler-
chesgade 35 

Familieretshuset, Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Re-
kruttering, Danmarks Frie 
Forskningsfond, Skattean-
kestyrelsen 

961,7 Ja Nej 2025 

Modernisering 
af RUC Pergola 

Roskilde Universitet 489,6 Ja Nej 2026 

Nyt krisesty-
ringscenter Københavns Politi 283,6 Ja Nej 2026 

Facaderenove-
ring, Datalo-
gisk institut 

Københavns Universitet 238,0 Ja Nej 2028 

Anm: ”Kunde” angiver den part, som projektet opføres på vegne af. "Godkendt budget" er senest godkendte budget og udgør projektets 
totaludgift som angivet i igangsættelsesaktstykke, seneste aktstykke eller finanslov. ”Overholdelse af godkendt budget” angiver, hvor-
vidt Bygningsstyrelsen forventer, at den senest godkendte totaludgift for projektet overholdes. Ved overskridelse af totaludgiften er 
grænsen for, hvornår overskridelsen skal forelægges Finansudvalget, ændringer på mindst 10 pct. og mindst 10 mio. kr. Overholdelse af 
godkendt budget er opgjort i oprindelige priser (med mindre andet er angivet).  
1) Kolonnen angiver, om der har været væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus. Væsentlige ændringer indbefatter blandt an-
det forsinkelser og fordyrelser. På side 9 i læsevejledningen beskrives væsentlige ændringer nærmere. 
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Renovering og nybyggeri af laboratorier på Risø, Danmarks Tekniske Univer-
sitet 

Formålet er at styrke fremtidssikrede forskningsfaciliteter og understøtte forskning i blandt andet fremtidens 
energisystemer inden for el, gas og fjernvarme samt planteforskning. Projektet er placeret på Frederiksborg-
vej 399, 4000 Roskilde. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt  
totaludgift 

Forbrug per 
01.01.2025  

Påbegyndel-
sesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

ibrugtag-
ningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 38 af 4. december 2014 
Akt. 135 af 23. juni 2016 
Akt. 143 af 4. februar 2021 

400,5 375,0 2014 2020/2024 Nej 

Økonomi: 
Det godkendte totaludgift forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt: 

Den sidste deletape 6 blev overdraget til DTU den 2. oktober 2024, hvilket var afslutningen af det samlede projekt, såle-
des endelig regnskabsmæssig lukning kan gennemføres i indeværende år for det samlede Unilab-projekt. 

 

Kontorknudepunkt, Lerchesgade 35, Odense 

Knudepunktets bærende konstruktioner udføres i træ. Kontorbygningen skal indrettes til omkring 1.600 ar-
bejdspladser og skal rumme hovedparten af statsinstitutioner, der i dag er lokaliseret i Odense. Projektet er 
placeret på Lerchesgade 35, 5000 Odense C.  

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt total-

udgift  
Forbrug per 
01.01.2025  

Påbegyndelsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

ibrugtag-
ningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Fortroligt akt. AK af 25. 
juni 2020 

Akt. 69 af 2. december 
2021 

961,7 653,1 2020 2025/2025 Nej 

Økonomi: 

Det godkendte totaludgift forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt:  

Der er aftalt ABT aflevering primo maj, hvorefter de kommende lejere ibrugtager bygningen fra 1. juni og frem. 
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Modernisering af RUC Pergola, Roskilde Universitet 

Modernisering med henblik på fornyelse af de oprindelige bygninger for Roskilde Universitet, som blandt 
andet omfatter en totalrenovering og ny disponering af fem eksisterende bygninger samt etablering af to nye 
mellembygninger. Projektet er placeret på Universitetsvej 1, 4000 Roskilde. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt total-

udgift  
Forbrug per 
01.01.2025  

Påbegyndelsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

ibrugtag-
ningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 63 af 7. december 
2023 

489,6 238,2 2023 2026/2026 Nej 

Økonomi: 
Det godkendte totaludgift forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt:  
Byggeriet pågår som planlagt, og der er god fremdrift. De store nye glaspartier blev monteret i efteråret, hvor også de 
første trækonstruktioner blev lukket med nye tagoverdækninger. Aptering pågår i de første bygninger, og de første area-
ler med træklodsgulve er nu lagt.   

 

Nyt krisestyringscenter, Københavns Politi 

Københavns Politi ønsker et nyt krisestyringscenter på ca. 2.145 m2 opført ved eksisterende kontorbygning 
og parkeringsanlæg på adressen Hambrosgade 21 beliggende over for Københavns Politigård, Otto Møn-
steds Gade 2. Krisestyringscenteret vil indeholde en række fysiske faciliteter, som skal understøtte Køben-
havns Politis operative forpligtelser og behov ved at stille henholdsvis krisestyrings- og stabsfaciliteter til 
rådighed. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt total-

udgift  
Forbrug per 
01.01.2025  

Påbegyndelsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

ibrugtag-
ningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 76 af 5. december 
2024 

283,6 32,2 2024 2026/2026 Nej 

Økonomi: 
Det godkendte totaludgift forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt:  
Projektet udføres i Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser. Pavillonerne på tagdækket af parke-
ringsbygningen er fjernet.  

Nedrivning af den eksisterende gangbro til politigården er sket i marts 2025. Byggeriet udføres som modul byggeri af 
præfabrikerede trækassetter, og produktionen af disse er igangsat.  

Facaderenovering, Datalogisk institut, Københavns Universitet 

Bygningsstyrelsen har valgt at prioritere midler fra puljen til centralt vedligehold på § 28.73.01 til vedlige-
hold på bygningen beliggende Universitetsparken 1 i 2100 København N, som bruges af Datalogisk Institut 
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på Københavns Universitet. Bygningens facader og vinduer er i dårlig stand og kræver omfattende vedlige-
holdelsesarbejder. Facaderne er i så dårlig stand, at facadestenene har nedfaldsfare, da armeringsjernet i den 
bagvedliggende ydervæg korroderer (udvider sig) og skubber facadestenene løs. 

Hjemmelsgrundlag 
Godkendt total-

udgift  
Forbrug per 
01.01.2025  

Påbegyndelsesår 

Oprindeligt/ 
nuværende 

ibrugtag-
ningsår 

Væsentlige  
ændringer siden 

seneste  
Anlægsstatus 

Akt. 185 af 27. marts 2025 238,0 13,5 2025 2028/2028 Nej 

Økonomi: 
Det godkendte totaludgift forventes overholdt. 

Aktuel status for projekt:  
Bygningsstyrelsen har igangsat etableringen af byggepladsen, herunder opsætning af stillads, og påbegyndt nedtagning 
af de eksisterende facadesten samt miljøsanering af disse.  
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9.1.2 Projekter under lukning  

Etablering af særligt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel 

Etableringen af særlig sikret retsbygning ved Vestre Fængsel blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. K af 3. 
marts 2021 med en økonomisk ramme på 165,1 mio. kr. (2025 pl.). Det realiserede forbrug pr. 1. januar 
2025 er 178,9 mio. kr. Projektet er overdraget til kunden d. 21-12-2022, men Bygningsstyrelsen kan ikke 
regnskabsmæssig lukke projektet før tvisten mellem Bygningsstyrelsen og totalrådgiveren er afklaret.   
 
Tvisten mellem Bygningsstyrelsen og totalrådgiveren vedrører fejl og mangler i projektmaterialet, samt to-
talrådgiverens honorarkrav for forskellige ydelser i henhold til totalrådgivningsaftalen. Der pågår forhand-
linger, og der er indgået et mindre delforlig, jf. forligsdokument underskrevet den 14. august 2023. 
 
I forbindelse med skybrud i København d. 10. september 2024 trængte der igen vand ind i retsbygningens 
underetage. Parallelt med dette blev der konstateret skimmelsporer i ventilationskanalerne.  
De efterfølgende måneder er der således sket udbedring af den nye vandskade og rensning af ventilationska-
nalerne. Der er aftalt huslejefritagelse for perioden fra d. 1. september 2024 – 1. marts 2025.  

Ombygning af Sankt Kjelds Gård, København 

Ombygningen af Sankt Kjelds Gård blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 111 af 8. december 2020 med en 
økonomisk ramme på 287,9 mio. kr. (2025-pl). Det realiserede forbrug pr. 1. januar 2025 er 226,7 mio. kr. 
Projektet er overdraget til kunden d. 01-10-2023, men der er forskellige krav, som mangler at blive afklaret 
før at Bygningsstyrelsen regnskabsmæssigt kan lukke projektet. Totalentreprenøren har fremsat en række 
krav over for Bygningsstyrelsen, hvor størstedelen omfatter forlænget byggepladsdrift. Bygningsstyrelsen 
har gennemgået de fremsendte krav og afvist dem. Bygningsstyrelsen har derudover et dagbodskrav mod 
totalentreprenøren.  
 
 

9.1.3 Projekter ved Vejdirektoratet 

Ingen 

9.1.4 Projekter ved Vejdirektoratet under lukning  

Niels Bohr Bygningen, Københavns Universitet 
Nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 109 af 30. maj 2013. Projektets 
økonomiske ramme er blevet udvidet ad flere gange og senest med akt. 267 af den 10.september 2024 tidli-
gere fortroligt akt. Ø af 19. maj 2022, hvor projektets økonomiske ramme er 4.828,7 mio. kr. (2024-pl). Pr. 
januar 2025 er projektets estimerede slutpris 5.395,2 mio. kr. Det realiserede forbrug pr. 1. januar 2025 er 
5.375,2 mio. kr. Totaludgiften er behæftet med usikkerhed, idet der verserer voldgiftssager med et samlet 
erstatningskrav i størrelsesordenen 400 mio. kr. mod en række af projektets entreprenører. I det omfang kra-
vene imødekommes, vil forbruget for projektet blive reduceret. Sagerne forventes først afgjort i de kom-
mende år. 
 
Niels Bohr Bygningen blev overdraget af Vejdirektoratet til Københavns Universitet den 1. juli 2023. 

SDU SUND. Syddansk Universitet 

Nybyggeriet af SDU SUND blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 136 af 7. juni 2018 med en bevilliget øko-
nomisk ramme på 1.868,1 mio. kr. (2024-pl). Pr. januar 2025 er projektets estimerede slutpris 1.864,8 mio. 
kr. Det realiserede forbrug pr. 1. januar 2025 er 1.846,2 mio. kr. SDU SUND blev overdraget af Vejdirekto-
ratet til Syddansk Universitet den 1. september 2023.  
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Nyt Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet 

Nybyggeriet af Nyt Statens Naturhistoriske Museum blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 165 af 14. marts 
2019 med en bevilget økonomisk ramme på 1.258,6 mio. kr. (2024-pl). Pr. januar er 2025 er projektets esti-
merede slutpris 1.367,2 mio. kr. Det realiserede forbrug pr. 1. januar 2025 er 1.341,4 mio. kr. Nyt Statens 
Naturhistoriske Museum blev overdraget af Vejdirektoratet til Københavns Universitet den 12. juli 2024. 
For projektet er der ikke væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus. I forbindelse med overtagelsen er 
KU sideløbende med mangeludbedringen gået i gang med deres egen mangelregistrering. 

9.1.5 Afsluttede projekter siden seneste Anlægsstatus 

Projekterne indeholdt i nedenstående tabel er ibrugtaget og afsluttet siden seneste Anlægsstatus. Projekterne 
vil udgå ved næste Anlægsstatus. Hvis der ønskes yderligere information om projekterne, henvises der til 
Bygningsstyrelsens hjemmeside bygst.dk. 

Tabel 9.1.3 Projekter lukket siden seneste Anlægsstatus 

Projekt Kunde 
Aktstykke/ 

hjemmel 
Godkendt 

budget 
Forbrug per 
01.01.2025 

Overholdelse 
af godkendt 

budget 

Ibrugtag-
ningsår 

Bevil-
lings- 

ansvar-
lig 

Genopretning 
af Bartholin-
komplekset 

Aarhus  

Universitet 

Akt. 102 af 12 
marts 2020 og 
akt. 202 af 30. 

juni 2022 (tidli-
gere fortroligt akt. 

AO af 30. juni 
2022) 

672,5 638,8 Nej 2024 
Byg-

ningssty-
relsen 
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9.2 Status på UNILAB-midlerne  

Formål 
Bygningsstyrelsen har i perioden 2007-2009 sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokale-
standarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler blev opgjort 
til ca. 6,0 mia. kr. I Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. 
november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til teknologisk løft af laboratorierne på universiteterne, hvilket in-
kluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne 
forskningsstandarder. De resterende 3,0 mia. kr. er projekter, som finansieres under § 28.73.01. Ejendoms-
virksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. 
 
Status 
Bygningsstyrelsen har indtil nu igangsat 134 laboratoriegenopretningsprojekter på universiteterne til en 
samlet værdi af 2.557,5 mio. kr. (løbende priser), hvoraf 128 projekter er afsluttet, jf. nedenstående tabel. 
Herudover er der afsat midler til endnu ikke-igangsatte genopretningsprojekter på de enkelte universiteter, 
som skal igangsættes i de kommende år. 
 
Der pågår fortsat afklaring på nogle universiteter af, hvorledes de sidste midler skal anvendes. Arbejdet ved-
rørende laboratorieerstatningslokaler er godt i gang, og der er afgivet tilsagn til en værdi af 2.822,9 mio. kr. 
til i alt 22 projekter, jf. nedenstående tabel.  
 
Den budgetmæssige situation  
I henhold til aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. novem-
ber 2009 blev der bevilget en økonomisk ramme på ca. 6 mia. kr. (løbende priser), hvoraf § 28.73.01. Ejen-
domsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger finansierer 3,0 mia. kr. Af den samlede 
pulje på 6,0 mia. kr. er der brugt ca. 5,4 mia. kr. og yderligere afsat 348,8 mio. kr. til endnu ikke igangsatte 
projekter.  
 
Tabel 9.2 | Laboratoriemoderniseringer per december 2024 (mio. kr., løbende priser) 

2. del 2024 
Antal projekter, 

igangsat 
Tilsagn i alt, 

mio. kr. 

Afsatte midler 
 (ikke igangsat) 

mio. kr. 

Laboratoriebi-
drag i alt, 

mio.kr. 

Antal regnskabs-
mæssigt afsluttede 

projekter 

Genopretninger 134 2.557,5 294,4 2.851,9 128 

Erstatningslokaler 22 2.822,9 54,4 2.877,3 15 

I alt 156 5.380,4 348,8 5.729,2 143 
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9.3 Status på nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg 

Formål 
Bygningsstyrelsen gennemfører nedrivning mv. af minkvirksomhedernes produktionsanlæg i overensstem-
melse med Bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder mv. (BEK nr. 
2463 af 11. dec. 2021). 
 
Status 
Bygningsstyrelsen har indgået rammeaftaler for hhv. miljørådgivning og nedrivningsopgaven. Bygningssty-
relsen har valgt den model for at sikre en effektiv eksekvering og sikre at nedrivnings- og bortskaffelsesop-
gaverne håndteres miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.  
 
Bygningsstyrelsen havde pr. 15. maj 2025 fået overdraget 324 sager fra Fødevarestyrelsen. Heraf er 11 sager 
i fase 1 til indledende behandling, 68 sager er i fase 2, hvor miljørådgiver udarbejder miljørapport. Der er 32 
farme i miniudbud, 87 sager i fase 4, hvor nedrivninger er igangsat, og 124 nedrivninger er afsluttet og lig-
ger i fase 5.  

 

Den budgetmæssige situation  
I henhold til akt. 86 af 30. marts 2023 blev der bevilget en økonomisk ramme på ca. 3.791,4 mio. kr. (2023-
priser). Af den samlede økonomiske ramme er der pr. 01.01.2025 brugt 164,6 mio. kr. Årets resultat for 
2024 på -709,8 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til tidsforskydning i projektet vedrørende nedrivning af 
minkerhvervets produktionsanlæg grundet færre overdragede sager fra Fødevarestyrelsen end forventet. 

Tabel 9.3 | Antal sager overdraget til Bygningsstyrelsen fordelt på stade pr. 15. maj 2025 

Sager mod- 
taget fra Fø-
devaresty-
relsen 

 
Fase 1: 
Indle-
dende 

screening 

Fase 2:  
Miljørappor-
ter under ud-

arbejdelse 

Udarbej-
dede miljø-
rapporter, i 

alt 

Ansøgte ned-
rivningstilla-

delse, i alt 

Modtagne 
nedrivnings-
tilladelser, i 

alt 

Fase 3: 
Farme i  

mini- 
udbud 

Fase 4: 
Nedriv-
ninger   

igangsat 

Fase 5: 
Afslut-

tede  
nedriv-
ninger 

324 11 68 243 307 286 32 87 124 

 
Tabel 9.3.1 | Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (mio. kr., løbende priser) 

År 
Bevilling jf. akt 86 af 30. marts 

2023 (mio. kr.) 
Forventet forbrug 

Faktisk forbrug pr. 
01.01.2025 

2023 186,2 - 17,2 

2024 857,2  147,4 

2025 928,1 673,2** - 

I alt 4311,9* - 164,6 

Anmærkning: *) Samlet totaludgift som angivet på finansloven for 2025. **) Beregningen pr. ejendom er revideret pr. august 2023, jf. 
tilbudspriser til rammeaftaler. Prisen pr. ejendom er i gennemsnit ca. 2,9 mio. kr. (2025-pl). Heri er indregnet usikkerhed med hensyn 
til pris og mængde. Antal er estimeret til 200 stk. i 2025.  
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10. Bilag 

10.1 Bilag 1: EU-støtte  

Gennem EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF), kan statslige anlægsprojekter på det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) kan søge om EU- støtte. CEF-budgettet følger perioden for EU’s fler-
årige finansielle ramme.  
 
Den nuværende budgetperiode løber fra 2021-2027, mens den tidligere budgetperiode løb fra 2014-2020. 
EU-støtte til statslige anlægsprojekter tildelt før 2014 er ikke medtaget her. Der henvises til tidligere udga-
ver af anlægsstatus for overblik herover. Når Europa-Kommissionen annoncerer en ansøgningsrunde, kan 
der søges om EU-støtte til forskellige prioriteter med forskellige terminer.  
 
Tabel 10.1 nedenfor viser den tildelte EU-støtte i to budgetperioder samt de udbetalte støttebeløb til og med 
1. januar 2025 fordelt på statslige bane- og vejprojekter.  
 
Den samlede tildelte EU-støtte til de anførte projekter er på 11.896,0 mio. kr., hvoraf de 5.622,8 mio. kr. fo-
reløbigt er udbetalt. Den konkrete status for de enkelte anlægsprojekter fremgår af de projektspecifikke be-
skrivelser andetsteds i publikationen.  
 
Tildelt EU-støtte henviser til det støttebeløb, som Europa-Kommissionen har givet tilsagn om at udbetale til 
det givne projekt. Udbetalt EU-støtte henviser til det akkumulerede støttebeløb, som anlægsprojekterne har 
fået udbetalt fra indgåelsen af støtteaftalen til og med 1. januar 2025. Udbetaling af EU-støtten foregår i ra-
ter i takt med, at fremdriften i projektet indberettes til Europa-Kommissionens agentur, kaldet CINEA. Indtil 
projektet er afsluttet, og der er udarbejdet slutrapport, som er godkendt af CINEA, anses den udbetalte EU-
støtte som foreløbig. 

Tabel 10.1: Tildelt og udbetalt støtte til støtteaftaler indgået i perioden 2014 - 2025 

Projekt 
Tildelt EU-støtte, 

mio. kr. 
Udbetalt EU-

støtte, mio. kr. 

Femern Bælt - Kyst-til-kyst; anlægsfasen. 2014 tildeling 4.388,1 2.378,6 

Femern Bælt – Kyst-til-Kyst; anlægsfasen. 2022 tildeling 4.026,7 1.458,5 

Femern Bælt – Kyst til Kyst; anlægsfasen. 2024 tildeling 1.188,3 415,9 

Femern Bælt - Danske jernbanelandanlæg (Ringsted-Femern Banen); anlægsfa-
sen. fase 1 

863,2 631,7 

Femern Bælt - Danske jernbaneanlæg (Ringsted-Femern Banen); projektering. 
Fase 2 

28,9* 28,9 

Sund & Bælt – Udvidelse af jernbanekapaciteten ved Københavns Lufthavn Sta-
tion; projektering 

29,7 14,9 

Sund & Bælt - Udvidelse af jernbanekapaciteten ved Københavns Lufthavn Sta-
tion; anlægsfasen. Støtten er bevilget som en del af den militære mobilitetsprio-
ritet.  

196,1 68,7 

Sund & Bælt – Etablering af vendespor ved Københavns Lufthavn Station og 
overhalingsspor ved Kalvebod Brygge; projektering. Støtten er bevilget som en 
del af den militære mobilitetsprioritet 

26,2 13,1 

Sund & Bælt – Etablering af overhalingsspor ved Kalvebod Brygge; anlægsfa-
sen. Støtten er bevilget som en del af den militære mobilitetsprioritet. 

319,0 111,7 
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Projekt 
Tildelt EU-støtte, 

mio. kr. 
Udbetalt EU-

støtte, mio. kr. 

Banedanmark – Signalprogrammet – Ombordudstyr  37,0 37,0 

Banedanmark – Signalprogrammet - Ny Bane København-Ringsted  53,3 53,3 

Banedanmark – Signalprogrammet – Fredericia - Aarhus og Aarhus- Aalborg 
Lufthavn  

161,8 80,7 

Banedanmark – Signalprogrammet – Etablering af sikringsanlæg på stræknin-
gen Aarhus- Aalborg Lufthavn 

69,1 34,6 

Banedanmark – Signalprogrammet – Fredericia (Middelfart) – Padborg  193,8 96,9 

Vejdirektoratet - Ny Storstrømsbro, anlægsfasen 316,9 173,9 

DSB – Udrulning af ERTMS i DSBs rullende materiel  26,8 24,4 

*: Projektet ovenfor kaldet ”Femern Bælt - Danske jernbaneanlæg (Ringsted-Femern Banen); projektering. Fase 2” er færdiggjort og i anden halvdel 

af 2024 har projektet modtaget den afsluttende betaling fra Kommissionens agentur. Grundet kursdifferencer og mindre afvigelser er den tildelte EU-

støtte sat ned fra de oprindelige 29,0 mio. kr. til det slutbeløb, som man i august 2024 har modtaget i EU-støtte, svarende til de anførte 28,9 mio. kr.  
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10.2 Bilag 2: Banedanmarks igangværende projekter på baneområdet 
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10.3 Bilag 3: Plan for ibrugtagning af Signalprogrammet på fjernbanen 
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10.4 Bilag 4: Vejdirektoratets igangværende større anlægsprojekter på vejområdet 
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10.5 Bilag 5: Aktstykkegodkendte byggeprojekter  
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Tabel 10.5: Liste over kortets projekter 

By Projekt Kunde 

Aarhus Genopretning af Bartolin-komplekset Aarhus Universitet 

København 

Niels Bohr Bygningen 

Særligt Sikret Retsbygning 

Nyt Statens Naturhistoriske Museum 

Ombygning af Sankt Kelds Gård (SKG) 

Nyt krisestyringscenter 

Facaderenovering, Datalogisk institut 
 

Københavns Universitet 

Domstolsstyrelsen 

Københavns Universitet 

Danmarks Metrologiske Institut 

Københavns Politi 

Københavns Universitet 

Odense Lerchesgade 35 

Familieretshuset, Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering, Dan-
marks Frie Forskningsfond, Skatte-
ankestyrelsen  

Roskilde 
Renovering af laboratorier på Risø 

Modernisering af RUC Pergola 

Danmarks Tekniske Universitet 

Roskilde Universitet 
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10.6 Bilag 6: Status for træk på den centrale anlægsreserve 
Den centrale reserve er et element i Ny Anlægsbudgettering – en række principper for, hvordan der for større vej- 
og baneprojekter på Transportministeriets område budgetlægges, styres og afrapporteres. Ny Anlægsbudgettering 
blev indført med akt. 16 af 24. oktober 2006, og den konkrete udmøntning er beskrevet i en række dokumenter ud-
arbejdet af Transportministeriet. 
 

For projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering afsættes reserver (korrektionstillæg) svarende til 30 pct. af projek-
tets basisoverslag med henblik på at finansiere de fordyrelser, som erfaringsmæssigt opstår som følge af uforudsete 
hændelser, ufuldstændig viden mv. Af disse svarer 10 pct. til projektreserven, der disponeres af anlægsmyndighe-
den. De resterende 20 pct. er projektets bidrag til den centrale reserve. Adgang til midler i den centrale reserve skal 
godkendes af Transportministeriets departement og Finansministeriet efter nærmere fastsatte regler. Projektets 
totaludgift er således basisoverslaget tillagt 10 og 20 pct.-reserverne.  
 

Transportministeriet vurderer, at der i dag eksisterer et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at konkludere, at Ny An-
lægsbudgettering har virket efter hensigten på vejområdet, hvor der har kunnet konstateres mindreforbrug og der-
med mindretræk på de afsatte reserver på tværs af en lang række projekter. Det er derfor besluttet, at de afsatte re-
server for fremtidige vejprojekter reduceres og fremover skal udgøre 15 pct. af projektets basisoverslag, henholdsvis 
10 pct. til projektreserven og 5 pct. til den centrale reserve.  

Den centrale anlægsreserve er en porteføljereserve, hvorfor et projekt i tilfælde af en væsentlig fordyrelse kan blive 
tilført flere midler fra den centrale reserve, end det i sin tid bidrog med. Hvis projektets totaludgift forventes over-
skredet med mere end 10 mio. kr. (for så vidt angår vejprojekter) eller 10 pct. (for så vidt angår hovedparten af ba-
neprojekter), forelægges projektet dog for Folketingets Finansudvalg, før der kan disponeres. 

Tabel 10.6 | Oversigt over udmøntning af den centrale anlægsreserve til igangværende projek-
ter (mio. kr.) 

Projekt  

Oprindelig  
reserve  

(løbende pri-
ser) 

Tidligere ud-
møntet re-

serve (løbende 
priser) 

Udmøntning  
siden seneste  
Anlægsstatus 

 (løbende priser) 

Resterende 
reserve 

(2025-pri-
ser) 

Projekt- 
ansvarlig 

Signalprogrammet 2.841,2** 3.049,70 0,0 0,0 Banedanmark 

Ny bane Aalborg 
Lufthavn* 

43,8 51,3 0,0 0,0 Banedanmark 

Hastighedsopgrade-
ring Aarhus-Langå 

91,3 33,4 0,0 67,8 Banedanmark 

Elektrificering af 
Aarhus-Aalborg 
(Lindholm) 

389,3 4 474,9 0,0 Banedanmark 

Kapacitetsudvidelse 
af jernbanen mellem 
Aalborg/Lindholm 
og Hjørring* 

13,8 34,4 0,0 0,0 Banedanmark 

Elektrificering Ros-
kilde-Kalundborg 

181,2 185,2 0,0 13,3 Banedanmark 

Storstrømsbroen 651,4 754,6 0,0 0,0 Vejdirektoratet 

Ny bane over Vest-
fyn**** 

756,7 545,1 150,0 236,6 Vejdirektoratet 

Kalundborgmotorve-
jens 3. etape***** 

83,5 493,0 0,0 132,7 Vejdirektoratet 
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Anm.: Da beløbene i kolonnerne Oprindelig reserve og Tidligere udmøntet reserve er i løbende priser, kan beløbet for den tidligere udmøntede reserve være højere 

end beløbet for den oprindelige reserve, uden at projektet har fået overført mere end dets oprindelige reserve. Projekterne markeret med  

* har fået tilført mere fra den centrale anlægsreserve end dets oprindelige reserve.                                                                                                                                         

 **Signalprogrammets oprindelige totaludgift med akt. 148 af 10. maj 2011 og akt. 147 af 30. november 2011 indeholdt en central reserve på i alt 3.544,6 mio. kr. 

(2011-priser). Ved reduktionen af totaludgiften med Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med finansloven for 

2013 blev centralreserven reduceret til 2.841,2 mio. kr. (2012-priser). 

*** I skemaet fremgår kun den statslige andel af projektets centrale reserve. 

**** Der er samlet overført 493,0 mio. kr. til projektbevillingen finansieret af den øvrige centralreserve, dvs. ikke for noget specifikt projekts bidrag. Derfor er 

finansieringen indarbejdet som en porteføljekorrektion på underkonto 10. 
 

 
Elektrificering af Aarhus-Aalborg (Lindholm) 

Finansministeriet godkendte ultimo november 2024 træk på den fulde reserve til projektet Elektrificering af Aar-
hus-Aalborg (Lindholm). Trækket sker som følge af væsentlige merudgifter på både elektrificeringsentreprisen 
(bl.a. stigninger i kontraktbetalingernes prisindekseringer, prisstigninger på materialer/leverancer, herunder metal, 
ekstraarbejder samt indgåelse af aftale med leverandøren om at accelerere arbejdet for at sikre, at forsinkelser på 
dette projekt ikke påvirker udrulningen på Elektrificering Aarhus-Aalborg) og på de forberedende arbejder til elek-
trificeringen (bl.a. dyrere udbud af broarbejder). 

Ny bane over Vestfyn 

Henset til projektets risikoprofil har Vejdirektoratet vurderet, at det er nødvendigt at trække på yderligere 150,0 
mio. kr. (2025-pl) fra projektets centrale reserve. Projektfordyrelserne skyldes primært markant højere priser end 
forudsat til gasledningsomlægningen såvel som til elektrificerings- og signaldelene. Vejdirektoratet har marts 2024 
fået tilslutning til at udmønte 545,1 mio. kr. (2024-priser) fra den centrale reserve. Udmøntningen skete på Finans-
loven for 2025. Det nye anmodede træk er inden for projektets totaludgift, der fortsat forventes overholdt. Henset 
til projektets risikoprofil vurderes det, at det formentlig vil blive nødvendigt med yderligere, nye træk på den cen-
trale reserve. 

Øresundsperroner København Syd (Ny Ellebjerg Station) 

Metroselskabet I/S har fået tilslutning til, at anlægsprojektet med gangtunnel og Øresundsperroner ved København 

Syd får tilført 17,2 mio. kr. af dets bidrag til den centrale anlægsreserve i 2025. Udmøntningen af ekstra midler er 

nødvendigt for at sikre projektets gennemførelse. Merbevillingsbehovet skyldes en fejl i projekteringen, hvor der 

ikke er indbudgetteret midler til SI-signaler på stationen til afvikling af togkørsel.  
 

Udvidelse af Køben-
havns Lufthavn Sta-
tion 

109,6 76,9 0,0 35,9 A/S Øresund 

Elektrificering Fre-
dericia-Aarhus. 

414,7 449,2 0,0 0,0 Banedanmark 

Odense Letbane*** 171,5 157,2 0,0 32,4 
Odense Let-

bane 

Letbane på Ring 3*** 282 166,8 0,0 0,0 
Hovedstadens 

Letbane  

Øresundsperroner 
København Syd (Ny 
Ellebjerg Station) 

78,8 0,0 17,2 65,4 
Metroselska-

bet I/S 
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