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DSB’s nye el-materiel bestar af nye el-tog og nye el-lokomotiver. Med hensyn til nye el-tog

er der ikke @ndringer i forhold til forventningerne givet i orienteringen i juni 2018. DSB
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2029 137

2030- 159

* De forste eltog forventes taget i anvendelse i udvalgte lagb i lebet af 2024
** Driftsbehovet pa dimensionerende tidspunkt er pt. vurderet til 36 togsat. Det vil dog
vaere muligt at @ge antal i drift pa forskellig vis.

Den forventede levering af nye el-lokomotiver fglger i vid udstraekning orienteringen givet i
april 2018. Den forventede levering samt idriftsattelse af nye el-lokomotiver fremgar af
tabellen nedenfor.

2021 7 72
2022 32 20
2023- 42 42

El-lokomotiverne er planlagt anvendt sammen med de eksisterende dobbeltdekkervogne i
den sj®llandske regionaltrafik samt med nye passagervogne, som primart skal kare til
Tyskland fra 2023. Af de 42 lokomotiver vil 26 blive anvendt med de eksisterende
dobbeltdekkervogne, og 16 lokomotiver vil blive anvendt med nye vogne. Beslutning om

! Det bemaerkes, at al materiel ikke vil blive indsat i direkte drift, da der ogsa afsaettes materiel til
reserver.

2 For 2021 forventes der anvendt 4 direkte i drift, mens anvendelsen af de resterende tre vil afhange af
behovet for reserver og den endelige materielplan.
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indka@b af yderligere 16 lokomotiver er besluttet efter orienteringen givet i april 2018,
hvorfor der nu forventes 42 lokomotiver fra 2023.

En effekt af anvendelsen af el-lokomotiver med nye vogne til Tyskland er frigivelse af IC3
materiel, som givet ombordudrustning vil kunne finde anvendelse pa bade elektrificerede og
ikke-elektrificerede straekninger i takt med signalprogrammets udrulning.

Det bemarkes, at der i 2022 er forskel pa leverede og idriftsatte lokomotiver. Dette
skyldes, at der mangler el-strakninger for at anvende alle el-lokomotiverne. Sa lenge der
ikke er flere el-strekninger, er DSB ngdt til at prioritere anvendelsen af
dobbeltdekkervogne koblet pa diesel-lokomotiverne (ME), da der ellers vil mangle
siddepladskapacitet.

Det kan i 2022 ikke udelukkes, at DSB kan idriftsaette enkelte flere el-lokomotiver end dem,
som fremgar af tabellen. Det vil dog afhange af den konkrete materielplan i de enkelte ar.
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